

Dodatek č. 1

ke smlouvě, uzavřené podpisem objednávky zak. č. 16PU-000953/12

dne 12.10.2012 na zpracování údajů pro bezpečnostní protismykové úpravy na rizikových místech na sil. I. tříd MSK

„Bezpečnostní protismykové úpravy na sil. I. tříd MSK“ č. stavby 12 174

Smluvní strany

1. Objednatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4

Zastoupený: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

2. Zhotovitel **RSE Project s.r.o.**

Ruská 83/24

703 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 29398266

DIČ: CZ29398266

Z důvodů komplikací vzniklých v důsledku problémů s inženýrskými sítěmi (komplikace s přeložkou – vyřešení problémového místa na sil. I/58 v obci Vlčovice – inženýrská činnost), dohodly se smluvní strany na posunu termínu dokončení zakázky takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ

mění se

Termín dodání: 31.5.2013

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele:

V Ostravě dne 12 -11- 2012

Za zhotovitele:

v Ostravě dne