

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018 na provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:, vedoucí odboru investičního
....., referent investic, tel.:
- e-mail:
- IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1
ve věcech technických:, tel.:
- e-mail:
- IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Sportovní hala Svojsíkova", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018. Specifikace dodatečných prací a vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	80.551.740,42 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 2 bez DPH	4.544.779,91 Kč

měněpráce práce dle Dodatku č. 2 bez DPH - 3.161.630,58 Kč

celková cena díla bez DPH 81.934.889,75 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a měněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 812/14./RM, dne 26.09.2019.

Českém Těšíně dne 21.10.2019

V Praze dne 15.10.2019

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1, Metrostav a.s.