

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. 2019/001741 ze dne 27. 3. 2019

Číslo smlouvy objednatele: 2019/001741/3

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
jednajícím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru  
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:** **KOPESO s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Plzni v oddílu C, vložka 18852  
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň  
IČO: 27962598  
DIČ: CZ27962598  
zastoupen: p. Ondřejem Peckertem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: p. Ondřej Peckert  
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

**d o d a t e k č. 3**

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Dne 27. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – dokončení rekonstrukce stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury, včetně přípojek v Plzni, ul. Kaštanová, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba nepodstatné změny závazku spočívající v úpravě připojení vjezdů ve slepé části Kaštanové ulice. Za tímto účelem bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci a provést související inženýrskou činnost. Dále bylo zjištěno poškození některých ovládacích násad a vytyčovacího vodiče. Před provedením finálních povrchových úprav je třeba zjednat nápravu a uvést vodovodní síť do řádného a provozuschopného stavu. Podrobný popis situace je uveden ve zprávě technického dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo nejpozději do 25. listopadu 2019.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru investora

V Plzni dne 22. 10. 2019 .....

V Plzni dne 21. 10. 19 .....

**Magistrát města Plzně**  
Odbor správy infrastruktury

**KOPESO s.r.o.**  
Hřbitovní 80, 312 00 Plzeň  
IČO: 279 62 598  
DIČ: CZ27060598 ②

.....  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**KOPESO s.r.o.**  
Ondřej Peckert  
jednatel

**TDI**  
**Petr Hirman**  
**ENG line s.r.o.**  
Karlova 2853/19  
301 00, Plzeň – Jižní Předměstí  
IČ: 039 42 619  
DIČ: CZ03942619  
Tel:  
mail:  
web:

**Statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Plzeň, Palackého nám. 6, 306 32  
IČ: 000 75 370

## **Věc: Zpráva technického dozoru investora**

**Stavba: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň – Kaštanová ulice – dokončení stavby“**

V průběhu realizace díla vyvstala na straně objednatele potřeba nepodstatné změny závazku spočívající v úpravě připojení vjezdů ve slepé části Kaštanové ulice. Za tímto účelem bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci a provést související inženýrskou činnost.

Při technické kontrole vodovodní sítě provedené provozovatelem vodovodů společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. dne 9. 10. 2019 bylo zjištěno, že některé ovládací násady jsou poškozené a bude nutná jejich výměna. Poškozen je i vytyčovací vodič. Osazení ovládacích násad a vytyčovacího vodiče nebylo předmětem dokončení stavby, ale je třeba zjednat nápravu takto zjištěného stavu a uvést vodovodní síť do řádného a provozuschopného stavu před provedením finálních povrchových úprav.

Vzhledem k časové náročnosti projednání projektové dokumentace s dotčenými subjekty a zjednání nápravy stavu vodovodní sítě doporučuji termín plnění předmětu díla posunout do **25. listopadu 2019** a vstoupit se zhotovitelem v jednání ve věci provedení výše uvedených prací v rámci dokončení stavby.

V Plzni dne 17. 10. 2019

Vypracoval: Petr Hirman  
 technický dozor investora

