

DODATEK č. 1



Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted], Odbor dopravy

[redacted] Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted], Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted], jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: GSM brána: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400190036

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Rekonstrukce komunikace na ulici Díly VI, Zlín“

I. PREAMBULE:

Dne 16.5.2019 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě, které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace na ulici Díly VI, Zlín“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- po odkrytí stávajícího chodníku bylo nutné provést tři ověřovací statické zkoušky zemní pláně - bylo zjištěno neúnosné podloží
- bylo nutné zajistit vypracování PD trvalého dopravního značení
- na základě výsledků provedených statických zkoušek únosnosti pláně bylo nutné provést sanaci podloží v tl. 250 mm. Jednalo se o sejmutí nevyhovující vrstvy v tl. 250 mm a její nahrazení vrstvou hutněného drceného kameniva.
- z důvodu bezpečnosti cyklistů v návaznosti na předchozí etapu rekonstrukce bylo prodlouženo zábradlí o 14,5 m
- na základě skutečného zaměření a skutečné polohy obrubníků - navýšení objemu sadových úprav (svahování a dosypání stávajících ploch ve výměře 93,83 m² a z toho navýšení založení trávníku o 122,68m²)
- provedení zámkové dlažby na přechodu u Lidlu (příprava pro budoucí provedení další etapy) - navýšení výměry o +3,661m²
- navýšení dopravních značek o čtyři ks
- korekce množství jednotlivých typů dlažeb (dle skutečného zaměření), navýšení zámkové dlažby o 9,38m²
- současně bylo provedeno vybourání a snížení stávajících obrubníků
- záměna travnaté plochy za vegetační betonovou dlažbu o výměře 6 m²
- při kontrole provozuschopnosti vpustí, byla zjištěna nefunkčnost dvou vpustí (bylo nutné jejich vybourání, osazení nových a napojení na stávající kanalizaci). V dolní části osazení nové vpustí vč. napojení na stávající kanalizaci (změna odtokových poměrů)
- vytvoření příčných spádových klínů na asfaltové komunikaci v průměrné tl. 3 cm (nutnost pro správné a fungující odvedení dešťových vod)
- navýšení souvrství asfaltových povrchů o 20 m² (dle skutečného zaměření asfaltových povrchů)
- navýšení dvouřádku z žulových kostek o 61 m² (na základě skutečného zaměření)
- řezání dilatačních spár asfaltového povrch vč. zalití v délce 104,8 m
- odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení u Lidlu (přechod pro chodce)
- nový protlak pod komunikací a osazení nové chráničky (bylo zjištěno, že nelze použít stávající chráničku)
- požadavek Technických služeb na propojení stávajících rozvaděčů (navýšení kabelového vedení a zemních prací)
- navýšení kabelového vedení a montážních prací (příprava kabelového vedení pro další etapu SSZ křižovatky, aby se v budoucnu nemuselo zasahovat do těchto nově provedených konstrukcí chodníků a komunikací)

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou realizovat a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv., méněpráce:

- bylo provedeno o 340 m² méně sanací z ACP 16+
- nebylo nutné provedení živičného postřiku o výměře 1.255 m²
- nebylo nutné provést jednu podobrubníkovou vpust' (byla provedena v předešlé etapě)
- nebylo nutné realizovat práce na úpravu a provedení plochy z litého asfaltu o výměře 31,14 m²

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku V. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce a zužuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:

4.987.841,08 Kč bez DPH

1.047.447,00 Kč DPH

6.035.288,00 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

5.836.149,08 Kč bez DPH

1.225.591,30 Kč DPH

7.061.740,38 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo: 4.987.841,08 Kč bez DPH

Vícepráce: 1.093.402,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 245.094,00 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 5.836.149,08 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, povinnost zveřejnit:

- tento dodatek v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací

schválení finančních prostředků

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

dne 7.2.2019, č. 4/ZZ/2019

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 4. 3. 2019, č. 76/5R/2019

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 29.4.2019, č. 33/9R/2019

Schválení Dodatku č. 1:



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 23.9.2019, č.

Ve Zlíně dne 5.10.2019

Ve Vsetíně dne 26. 09. 2019

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s r.o.



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

člen Rady města Zlína

jednatel

zodpovídá	odbor	datum	náhlmení	podpis
věcně		07.10.2019		
právně	OP	4.10.2019		
finančně	OE	14.10.2019		

	P	320/2001 Sb.
funkce		datum
příkazce operace		10.10.2019
správce rozpočtu		10.10.2019