

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 011/TECH/2019 ze dne 3. 5. 2019**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy
o dílo č. 011/TECH/2019 ze dne 3. 5. 2019 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“):

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
IČ: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

MYTIEN s.r.o.

se sídlem: č. p. 104, 743 01 Bítov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 31020
IČO: 27837211
DIČ: CZ27837211
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2934556319/0800
Zastoupená: Kateřinou Velikovskou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/TECH/2019 ze dne 3. 5. 2019.

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 011/TECH/2019 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod názvem: „**Novostavba Gastro pavilonu v areálu Výstaviště Praha**“. Předmětem díla je provedení stavebních prací v rozsahu určeném projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby, zpracované pro společnost Výstaviště Praha, a.s. Ing. Miroslavou Zimolovou, ČKAIT 13592, včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla a závazek

objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava **Doby zhotovení díla**, a to z důvodu konání obchodních akcí objednatele, které znemožnily zhotoviteli realizovat dílo tedy v prodlení, které způsobil Objednatel, a úprava **Ceny díla a rozsahu plnění díla**, neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny v souhrnu o **322 471,10,- Kč bez DPH**.

II.

Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1. V souladu s čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se mění čl. III., odst. 3.1 smlouvy na nové znění:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději **do 15. 11. 2019**. Předání staveniště bude předcházet výzva objednatele, kterou objednatel odešle zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.*

III.

Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 3.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za méněpráce a vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.
- 3.2. Cena méněprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za méněpráci činí: 38 400 Kč bez DPH.
DPH činí 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 46 464 Kč**

3.3. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za vícepráce činí: 360 871,10 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 436 654,03 Kč**

3.4 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

**Celková cena bez DPH činí: 9 104 480,74,- Kč
(slovy: devět miliónů jedno sto čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun
sedmdesát čtyři haléře českých)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 1 911 940,96,- Kč
(slovy: jeden milión devět set jedenáct tisíc devět set čtyřicet korun
devadesát šest haléřů českých)**

**Celková cena včetně DPH činí: 11 016 421,70,- Kč
(slovy: jedenáct miliónů šestnáct tisíc čtyři sta dvacet jedna korun
sedmdesát haléřů českých).**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.8 Příloha: Změnové listy č. 1, 2 a 3.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
MYTIEN s.r.o.
Kateřina Velikovská
jednatelka

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva