

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 4. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Oprava TNS Studénka Suchdol“**
č. smlouvy zhotovitele: **13-19150**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1248/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor
objednatele

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: SIGNALBAU a.s.
se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III - Lověšice
IČO: 258 40 819
DIČ: CZ25840819
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2166
Zastoupen: Miroslav Jurman, předseda představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III - Lověšice

Zastoupení ve věcech
technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.10.2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 4., bodu 4.2 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:
*4.2. Ukončení prací: nejpozději do **15.12.2019***
- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, způsobených provozní poruchou zařízení určeného k provádění specializované činnosti – odsátí a likvidaci plynu z měřících transformátorů, když dané zařízení je jediným svého druhu v ČR a bude nutné vyčkat na zajištění náhradního zařízení ze zahraničí, aby mohlo dojít k dokončení příslušné části předmětu díla.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 9. 10. 2019

V Ostravě dne 22. 10. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Miroslav JURMAN
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 455112

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6ba4c07-bafb-46d8-a200-28ed17f92568

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2019 08:15:00



e50593c0-d669-4607-8dd4-61d689db1422