



## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo**

## **NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

### **Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“**

uzavřené dne 8. 11. 2017 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5503/2017**

ISPROFOND: 5623530005

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s.r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **17056/17**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a pokynu Objednatele k přerušení prací dle čl. 3.9 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na níže uvedené úpravě dílčího termínu plnění Díla (4. Dílčí etapa – nabytí právní moci stavebního povolení a tím pádem i 5. Dílčí etapy – výkon autorského dozoru).

Důvodem pro úpravu termínů bylo (vzhledem k průběhu stavebního řízení k povolení předmětné stavby) přerušení postupu prací na 4. Dílčí etapě. Pokyn k přerušení prací byl dán Objednatelem dopisem ze dne 12. 4. 2019. Následně byly práce na Díle obnoveny pokynem k obnovení prací dopisem ze dne 8. 8. 2019.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění 4. Dílčí etapy o čtyři měsíce a doby provádění autorského dozoru o tři měsíce.

- 1.2. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

### **Změna článku 3.5 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, Přílohy č. 5 Smlouvy**

Termín pro splnění 4. dílčí etapy prací (nabytí právní moci stavebního povolení):

- **do 21 měsíců** od podpisu Smlouvy

Doba pro provádění 5. dílčí etapy prací (výkon autorského dozoru):

- **18 měsíců** (předpoklad 08/2019 - 01/2021)

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku shora uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3.10.2019

V Brně dne 10.10.2019

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO spol. s.r.o.

## Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 7 měsíců</b> od podpisu Smlouvy 1. Dílčí fakturace 50% ceny za zpracování Projektu	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>2.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 9 měsíců</b> od podpisu Smlouvy 2. Dílčí fakturace 40% ceny za zpracování Projektu	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami, zpracování a předání benefitové žádosti	Protokol o provedení Díla
<b><u>3.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 10 měsíců</b> od podpisu Smlouvy 3. Dílčí fakturace 10% ceny za zpracování Projektu	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b><u>4.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 21 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b><u>5.Dílčí etapa</u></b>	<b>18 měsíců</b> (předpoklad 08/2019– 01/2021) Cena za AD	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b>předpoklad do 31.1.2021</b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 455295

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cfd568ea-df70-4c34-a797-e323c8cc90fd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.10.2019 09:04:00



f3819575-2433-419f-8bf8-ddefeeabc1c2