



S/0501/2019/IO/1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S/0501/2019/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO

tel: 558 609 261/ email: [REDACTED]

Ing. Silvie Leixner, technik IO

tel: 558 609 262/ email: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

SAPEKOR s.r.o.

se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín

zastoupena [REDACTED] [REDACTED] jednatelkou společnosti

IČ: 01874241

DIČ: CZ01874241

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 56813

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce dětského hřiště v Sadech B. Smetany**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.7.2019 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště v Sadech B. Smetany“.

1.1 Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v bourání betonových konstrukcí, zřízení podezdívky plotu z betonových palisád a plochy pro ping-pong stoly.

Dále se předmět plnění upravuje o neprováděné práce spočívající v menší vzdálenosti skládky odpadu od staveniště, v úpravě poplatku za skládkování, neprovádění bednění části základových patek a zkrácení délky betonového obrubníku pro mlatový chodník.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, viz příloha č. 1 a 2.

1.2 Původní článek 3. Doba, místo plnění, odst. 1 se doplňuje:

Realizaci zpevněné plochy pro ping – pong se termín dokončení stavby prodlužuje o **20 kalendářních dnů**, pouze pro tuto část dodatečných prací.

1.3 Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	2 722 987,72 Kč	571 827,42 Kč	3 294 815,14 Kč
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	-93 484,24 Kč	19 631,69 Kč	-113 115,93 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	406 843,97 Kč	85 437,23 Kč	492 281,20 Kč
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1	313 359,73 Kč	65 805,54 Kč	379 165,27 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	3 036 347,45 Kč	637 632,96 Kč	3 673 980,41 Kč

Součet veškerých dodatečných prací činí 14,94% původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 11,51%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 8.10.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2019

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Za zhotovitele:

V Českém Těšíně dne _____ 2019

■■■■■■■■■■
jednatelka společnosti