

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.1.2019

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PROXION s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11206
se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
IČ 252 644 51
DIČ CZ25264451
zastoupený Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 274235173/0300

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.1.2019, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na služby s názvem „Projektové práce + autorský dozor na akci: Oblastní nemocnice Náchod – Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ Distribuce, a.s.“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.

2. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.
3. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6, odst. 4, původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných změn věcného rozsahu díla z objektivních důvodů ležících na straně objednatele.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. 4. PŘEDMĚT DÍLA:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje do článku 4. bodu 2.1.2 smlouvy odstavec v následujícím znění:

Součástí předmětu díla je přeprojektování železobetonové monolitické opěrné stěny umístěné v severovýchodního rohu pavilonu K (SO 10) z důvodu zajištění provázanosti této opěrné stěny pavilonu K s projektovaným logistickým krčkem. Nedílnou součástí je statické ověření proveditelnosti této změny na již zpracovanou projektovou dokumentaci k provádění stavby objektu K a trvalé pilotovací stěny.

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje do článku 4. bodu 2.1.3 smlouvy odstavec v následujícím znění:

Součástí předmětu díla je přeprojektování železobetonové monolitické stěny spojovacího koridoru A-K s ozn. ST49, ST50 a ST51 z důvodu přípravy otvorů (prostupů) pro nové rozvody VZT v souvislosti s umístěním nových VZT jednotek do místnosti K.01.073 a jejich nutnost dopojení na stávající rozvody VZT v pavilónu A. Nedílnou součástí je statické ověření proveditelnosti této změny s ohledem na již zpracovanou projektovou dokumentaci k provádění stavby objektu K.

2. Čl. 6. CENA DÍLA:

Smluvní strany se dohodly s ohledem na změnu předmětu díla, že se bod 2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2.1 – zpracování projektové dokumentace PD – A včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	115 000 Kč
DPH samostatně	24 150 Kč
cena s DPH	139 150 Kč

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2.1 – zpracování projektové dokumentace PD – B včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	528 000 Kč
DPH samostatně	110 880 Kč
cena s DPH	638 880 Kč

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2.1- – zpracování projektové dokumentace PD – C včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	317 000 Kč
DPH samostatně	66 570 Kč
cena s DPH	383 570 Kč

- d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2.1 - zpracování projektové dokumentace PD – D včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	142 000 Kč
DPH samostatně	29 820 Kč
cena s DPH	171 820 Kč

- e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2.2 a 4 - autorský dozor v činí:

za AD – A:

cena celkem bez DPH	16 000 Kč
DPH samostatně	3 360 Kč
cena s DPH	19 360 Kč

za AD – B:

cena celkem bez DPH	64 000 Kč
DPH samostatně	13 440 Kč
cena s DPH	77 440 Kč

za AD – C:

cena celkem bez DPH	28 800 Kč
DPH samostatně	6 048 Kč
cena s DPH	34 848 Kč

za AD – D:

cena celkem bez DPH	19 200 Kč
DPH samostatně	4 032 Kč
cena s DPH	23 232 Kč

- f) součet dílčích cen výše uvedených – celková cena:

cena bez DPH	1 230 000 Kč (slovy jeden milion dvě stě třicet tisíc korun českých)
DPH samostatně	258 300 Kč (slovy dvě stě padesát osm tisíc tři sta korun českých)
cena s DPH	1 488 300 Kč (slovy jeden milion čtyři sta osmdesát osm tisíc tři sta korun českých)

III.

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 22. 10. 2019

Za zhotovitele v Náchodě dne 8. 10. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý
jednatelé

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.1.2019

Změny závazků ze smlouvy

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

ONN PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 153 000,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 77 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 77 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	77 000,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	77 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 10\%$	6,68 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 153 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 153 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 153 000,00 Kč bez DPH	

(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 153 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 77 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	77 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 153 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 230 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 230 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení