

190020019 / 0.1.

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2019

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Sídlo:	Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
Zastoupená/Jednající:	██████████ jednatel
IČO:	44797958
DIČ:	CZ44797958
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3209301/0100
ID datové schránky:	33yr8qg

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně také jako „**Smluvní strany**“)

I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést svým jménem a na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající ve stavebních opravách prostor, včetně výměny oken, v budově Objednatele na adrese Doudlevecká 69, Plzeň (dále jen „Smlouva“).
2. Smlouva nabyla účinnosti dne 18. 4. 2019, stavební práce byly zahájeny dne 7. 5. 2019, termín dokončení stavebních prací v souladu se Smlouvou je do 120 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací uvedeného ve Smlouvě, tj. do 24. 10. 2019.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ujednání Smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na níž se Smluvní strany dohodly, konkrétně změna termínu pro dokončení stavebních prací, a to z důvodu na straně Objednatele - zatékání do budovy, čímž by mohlo dojít ke znehodnocení dokončené práce.

II.
Změna ujednání

V čl. 2. odst. 2 Smlouvy se mění termín dokončení stavebních prací, původní ujednání se ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:

- Předání a převzetí staveniště: do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- Zahájení stavebních prací: do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše.
- Dokončení stavebních prací: do 16. 12. 2019.“

III.
Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.


V Praze dne: **22 -10- 2019**

V Táboře dne: **21 -10- 2019**


Česká republika – Česká správa
sociálního zabezpečení:



.....
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.:



.....
jednatel

