

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ746962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxxxxx 616 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxxxxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxxxxx 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxxxxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960
Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.

dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací v rámci KoPÚ v k.ú. Domašov dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 797-2017-523101 o 1500 Kč bez DPH, tj. o 1815 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	855 490,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	593 040,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	100 345,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	124 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 673 375,- Kč
DPH 21%	351 409,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 024 784,- Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH - snížení ceny o 1500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.5. je stanoven na 31. 10. 2019 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 22. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová,
Zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
Správce sdružení Půda – Voda,
Projektová kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	4 000	120 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	326	500	163 000	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					855 490	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	329	560	184 240	10. 5. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	650	27 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	900	58 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	2 000	38 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	840	273 000	10.2.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					593 040	
3.6.	Mapové dílo	ha	329	305	100 345	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					100 345	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	830	124500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					124500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	855 490 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	100 345 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 673 375 Kč
DPH 21% v Kč	351 409 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 024 784 Kč

V Brně dne 22. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj
 pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
 Státní Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář