

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VŠECHOVICE

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

a

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

prerov.pk@spucr.cz

Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Bc. Erik Gajdošík

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Sdružení obchodních společností a fyzické osoby:

Vedoucí člen sdružení:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

29186404/ CZ29186404

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

Sídlo:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

IČ/DIČ:

42864445/ CZ42864445

Ing. František Hanousek

Sídlo:

K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice

IČ/DIČ:

10078479/ CZ440308449

Zastoupený:

Ing. Františkem Hanouskem, na základě smlouvy
o sdružení ze dne 18. 6. 2013

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Hanousek

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Lošťák

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu:

231956210/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 64090.
dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Na základě závěrů z kontrolního dne ze dne 26. 4. 2016 dojde ke zrušení fakturačního celku 1. 5a. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených. Upřesněním obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všechovice došlo ke snížení počtu měrných jednotek z původních 535 MJ na 534 MJ, tedy o 1 MJ u fakturačního celku 3. 2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI).

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	rozdíl	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
1. 5a. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	53	53	850	45 050
3. 2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	534	1	300	300
Celkem snížení ceny v Kč					45 350

Celkově se cena díla sníží o 45 350,- Kč bez DPH.

2. Pozemek zapsaný na LV 380 bude zařazen mezi pozemky vyloučené (mimo obvod pozemkové úpravy), jelikož dědické řízení po zemřelém vlastníku bylo zastaveno z důvodu duplicitního zápisu vlastnictví. Pozemky zapsané na LV 449 budou rovněž zařazeny mezi pozemky vyloučené, neboť vlastník těchto pozemků opakovaně odmítá jakékoliv jednání k návrhu nového uspořádání pozemků (viz záznam z kontrolního 26. 4. 2016). Z těchto důvodů dojde k **navýšení počtu MJ** u nového dílčího fakturačního celku **o 53 MJ**.

V příloze č. 1 smlouvy se doplňuje nový dílčí fakturační celek 1.4a následovně:

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
1.4.a	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území	100 bm	53	1100	58 300

Celkově se cena díla zvýší o 58 300,- Kč bez DPH.

Termín ukončení fakturačního celku 1.4.a byl stanoven na 31. 10. 2016.

Nový termín je vyznačen červeně v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH	883 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	699 180 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	250 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 832 660 Kč
DPH 21%	384 859 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 217 519 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013 a jejích dodatků č. 1 až 4 se nemění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 20 -07- 2016

V Prostějově dne: 20.7.2016

Za objednatele:



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

 **HANOUSEK s.r.o.**
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov
IČ 29186404, DIČ CZ29186404

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.A	Studie a analýza odtokových poměrů	ha	535	100	53 500	05/2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	535	150	80 250	06/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	595	30	17 850	06/2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	595	90	53 550	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	481	480	230 880	06/2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	54	500	27 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu řešeného území					10/2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast. značkou	100 bm	150	1 100	165 000	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	3	500	1 500	
1.4a.	Dokumentace ke změně katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000	03/2017
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území	100 bm	53	1 100	58 300	10/2016
1.5.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	5	850	4 250	10/2014
1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	300	160 200	04/2015
Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH						883 280
2. Návrhové práce						
2.1.	Plán společných zařízení	ha	534	250	133 500	06/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	35	600	21 000	07/2015
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	ha	534	250	133 500	10/2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	534	700	373 800	02/2017
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ha	534	70	37 380	03/2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						699 180

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blaničská 387/II
772 00 Olomouc

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v od výzvy z				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100bm	300	300	90 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	534	300	160 200	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						250 200

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH	883 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	699 180 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	250 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 832 660 Kč
DPH 21%	384 859 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 217 519 Kč

1) Termín ukončení je uveden ve formátu měsíc/rok, tj. poslední pracovní den uvedeného měsíce

20-07-2016

V Olomouci dne

V dne 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blaničská 387/II
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brněal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

HANOUSEK s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov
IČ 29186404, DIČ CZ29186404

Ing. František Hanousek
jednající za sdružení
na základě smlouvy o sdružení ze dne 18. 6. 2013