



VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy příkazce: TDI-076/18-D2
č. zakázky: I0801501

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: Vodárny Kladno – Mělník, a. s.
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

1.2. Příkazník: VHS PROJEKT, s.r.o.
se sídlem Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, v oddíle C, vložka 232784

Zastoupený: Ing. Martinem Jakoubkem, jednatelem společnosti
IČO: 03508684
DIČ: CZ03508684
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě s názvem:

Chvatěruby – obnova vodovodu (TDI)

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna odměny, vyvolaná rozšířením činnosti příkazníka
v důsledku prodloužené délky trvání stavby a většího rozsahu stavby. Podrobný popis
příkazníka viz příloha č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně článku V.
Odměna a její úhrada.



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Chvatěruby – obnova vodovodu
Dodatek č. 2 - Příkazní smlouva na výkon TDI

2.2 Tímto dodatkem se článek V. Odměna a její úhrada mění následovně:

Celková smluvní odměna za provedení činností TDI uvedených v čl. III., odst. 3.2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **112 500 Kč** (slovy: *sto dvanáct tisíc pět set_Korun_českých*) bez DPH. K této ceně Příkazník jako plátce DPH připočítá DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy činí:

Cena za TDI:

Etapa 1	22 500 Kč
Etapa 2	22 500 Kč
Etapa 3	22 500 Kč
Etapa 4	22 500 Kč
Rozšíření dodatkem č. 2	22 500 Kč


Cena bez DPH	112 500 Kč
DPH 21 %	23 625 Kč
Celkem cena s DPH	136 125 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy, vedené u příkazce pod č. smlouvy: TDI-076/18, ze dne 16. 7. 2018. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Příkazce obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek Příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku Příkazní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.


V Kladně dne 18. 10. 2019

PŘÍKAZCE



V Zlončicích dne

PŘÍKAZNÍK



Vodárny Kladno – Mělník a.s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno


V Kralupech nad Vltavou dne 14. 10. 2019

Žádost o navýšení honoráře za výkon technického dozoru investora (TDI) na akci „Chvatěruby – obnova vodovodu“


V návaznosti na probíhající akci obnovy vodovodu v obci Chvatěruby Vás tímto žádám o navýšení honoráře za výkon TDI. Jedním z důvodů žádosti je navýšení objemu prováděných prací. Naposledy se jednalo o obnovu vodovodního řádu na pozemku p.č. 236. Tuto vícepráci jste předběžně schválili odsouhlasením rozpočtu, stavebně již byla z větší části i provedena.

Aktuálně jsou schváleny dva změnové listy stavby, 3. změnový list má schválen rozpočet z Vaší strany, další tři změnové listy máme nyní k dispozici od dodavatele stavby ke kontrole a dále máme od zhotovitele informaci, že budou následovat ještě další změnové listy. Žádost zdůvodňujeme i prodlužováním doby výkonu TDI. Rádi bychom tedy vyfakturovali za výkon TDI v měsících 09 - 10/2019, který představuje žádané navýšení fakturace.

Fakturace prvních etap (vždy se jednalo o částku 22.500 Kč) probíhala prakticky po dvouměsíčních výkonech. První faktura za výkony provedené 08 a 09/2018, druhá faktura za výkony prováděné 10 a 11/2018, následovalo přerušení prací v zimním období, další faktura je pak za práce 03 a 04/2019. V měsíci 08/2019 byly práce přerušeny. Dle Příkazní smlouvy (č. smlouvy příkazce: TDI-076/18, č. zakázky: I0801501) nyní fakturujeme etapu 3 v částce 22.500 Kč + DPH (viz aktuálně vydaná faktura č. 19112, která je zaslána současně s touto žádostí).

Prodloužení délky výkonu odpovídá době cca jedné etapy výkonu tak, jak výkon probíhal doposud, a dále byl navýšen rozsah výkonu dozorem nad další Vámi odsouhlasenou víceprací (řad na pozemku p.č. 236). Na stavbě je velké množství změnových listů a z těchto důvodů žádáme o navýšení honoráře o částku odpovídající nacenění jedné etapy, tj. o 22.500 Kč + DPH. Návrh dodatku č. 2 Příkazní smlouvy je možné zaslat na e-mail 

Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem,


Ing. Martin Jakoubek, jednatel společnosti VHS PROJEKT, s.r.o.