


16-10-2019

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. 016/S954/2019/010/Kuč

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem státního podniku

na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád zastoupené [redacted]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba

Ondřej Čížek

sídlo: Malovice 20, 384 11 Netolice,

IČO: 72089806,

DIČ: [redacted]

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení. [redacted]

* plátce/neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 016/S954/2019/010/Kuč** na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Jaroměř.“

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby dílčího plnění (oddíl II odst. 1)

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Původní znění:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.6.2020

1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce - zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření.

Bude provedeno do 30.09.2019.

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 30.3.2020

3. Etapa –stavebního povolení

- Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 30.6.2020

Nové znění dle tohoto dodatku č. 1

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.6.2020

1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce-zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření.

Bude provedeno do 18.10.2019.

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 30.3.2020

3. Etapa –stavebního povolení

– Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 30.6.2020

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 21 -10- 2019

.....
.....
.....

Lesy České republiky, s. p.

V Malovicích dne: 9. 10. 2019

.....
.....
.....

Zhotovitel

