

16-10-2019

**D o d a t e k č. 2 k e S M L O U V Ě O D Í L O**  
**č. 025/954/2019/012/Lub**

*Pro projektové práce*

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted], referent pro provozní činnost, číslo telefonu: [redacted], e-mail:

[redacted]

[redacted] správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

(zastupitelnost)

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Fyzická osoba**

Ing. Petr Děták,

sídlo Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou,

IČO:06495451,

DIČ: [redacted]

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení [redacted]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 025/954/2019/012/Lub** na vypracování studie: „**Studie odtokových poměrů Třebánka ř.km 0,000 – 3,700**“

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1).

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Znění dle dodatku č. 1:

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: červen 2019

Dílo (studie) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa – Hydrotechnické posouzení a vymezení problémů z hlediska odtokových poměrů, zpracování záplavového území v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb



1.a) Zajištění potřebných podkladů a průzkumů pro zpracování hydrotechnických výpočtů a hydraulického modelu – geodetické zaměření, data ČHMÚ do **10. 9. 2019**

1.b) Hydrotechnické posouzení, definování a vymezení problémů na toku do **30.9.2019**

2. Etapa – Návrh koncepce protipovodňových opatření na toku Třebánka (včetně soutoku s Bezdrevským potokem) do 30.11.2019

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

## II. Doba plnění

2. Zahájení prací na projektové dokumentaci: červen 2019

Dílo (studie) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa – Hydrotechnické posouzení a vymezení problémů z hlediska odtokových poměrů, zpracování záplavového území v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb

1.a) Zajištění potřebných podkladů a průzkumů pro zpracování hydrotechnických výpočtů a hydraulického modelu – geodetické zaměření, data ČHMÚ do 10. 9. 2019

1.b) Hydrotechnické posouzení, definování a vymezení problémů na toku do **31.10.2019**

2. Etapa – Návrh koncepce protipovodňových opatření na toku Třebánka (včetně soutoku s Bezdrevským potokem) do **10. 1. 2020**

Ostatní body Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

21 -10- 2019

V Benešově dne .....

v Zahorčicích dne: 10.10.2019

I [021]  
[redacted]  
[redacted]

Lesy České republiky, s. p.  
Objednatel

[redacted]  
[redacted]

Zhotovitel