

DODATEK Č. 3/2019

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003055
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/43 Milonice, odbočovací pruh + I/43 Milonice, průtah, DSP, IČ-DSP vč. MPP, PDPS, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: pověřen řízením
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2019 ve znění:

Příloha č. 1 - podrobný popis plnění Termíny plnění

Původní znění:

1. Projektové podklady – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept – do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis – do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP – do 4 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba a souhlasu/rozhodnutí s dělením pozemků
5. IČ k SP – do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení – do 8 měsíců od IČ-SP
7. PDPS – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD – v souladu s termínem realizace

Nové znění:

1. Projektové podklady – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept – do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis – do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP – do 6 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba a souhlasu/rozhodnutí s dělením pozemků
5. IČ k SP – do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení – do 12 měsíců od IČ-SP
7. PDPS – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD – v souladu s termínem realizace

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění dodatku:

Původní termín uvedený v bodech 4. a 6. Přílohy č. 1 (4 měsíce od souhlasu s dělením pozemků vychází na 12. 10. 2019, 8 měsíců od IČ-SP vychází na 14. 8. 2019) není možné dodržet z důvodu překážek ze strany dotčených orgánů a stavebních úřadů.

K bodu 4.: Rozhodnutí k dělení pozemků bylo vydáno 12. 6. 2019, důvodem pro nutné prodloužení lhůty je omezení zástavního práva pro výkup na pozemku p. Blažka.

K bodu 6.: Stavební úřad v Blansku požadoval po ŘSD doložení dalších písemností a usnesením přerušil stavební řízení. ŘSD se proti tomu odvolalo. Rozhodnutí KÚ JMK z 26. 7. 2019 dalo ŘSD za pravdu, když bylo konstatováno, že MěÚ Blansko neměl důvod pro přerušování řízení. Usnesení MěÚ Blansko bylo Krajským úřadem zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Je zřejmé, že stavební povolení nemůže být vydáno do termínu uvedeném v bodě 6. přílohy č. 1 dodatku č. 2 smlouvy a Poskytovatel na tom nemá žádnou vinu.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínového plnění smlouvy.

Dodatek č. 3/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb číslo 03PT - 003055 ze dne 16. 8. 2017, dodatku č. 1 z 3. 12. 2018 a dodatku č. 2 z 28. 3. 2019.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Brně dne 10 -10- 2019

V Brně dne 12 -08- 2019

Ředitelství silnic a dálnic

Linio Plan, s.r.o

ředitel Závodu Brno

jednatel