



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – stavební úpravy“**

---

Číslo Objednatele      182/716977246/2019/1/2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19.6.2019,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská**

sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno  
zastoupenou: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem  
IČ: 16977246  
DIČ: CZ 16977246

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**KOSTKA stav s.r.o.**

Sídlo: Ve Štědrém 198, 273 62 Družec  
Zastoupená: Ing. Petr Kostka, jednatel  
IČ: 05344433  
DIČ: CZ05344433  
zápis: C 262243, vedená u Městského soudu v Praze

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – stavební úpravy“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – stavební úpravy“ v rozsahu a podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala Ing. Helena Zakouřilová, IČO: 13099647, se sídlem Roškotova 1737/6, Praha 4, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 967, Kladno v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4.987.812,13 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **1.047.440,55 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **6.035.252,68 Kč**.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3** ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky*



oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvidat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 3.839.043,00 Kč bez DPH, tedy 4.645.242,03 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.148.769,13 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí 4.987.812,13 Kč bez DPH, tedy 6.035.252,68 Kč s DPH.

|                   | cena bez DPH    | DPH 21%          | cena vč. DPH    |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Smlouva o dílo    | 3.839.043,00 Kč | 806.199,03 Kč    | 4.645.242,03 Kč |
| Dodatek č. 1      | 1.148.769,13 Kč | Dodatečné plnění |                 |
| Celková cena díla | 4.987.812,13 Kč | 1.047.440,55 Kč  | 6.035.252,68 Kč |

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V Družici dne 21.10.2019

V ..... dne.....

Zhotovitel  
KOSTKA stav s.r.o.

Objednatel  
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Ing. Petr  
Kostka

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kostka  
Datum: 2019.10.21  
17:13:54 +02'00'

Ing. Jiří  
Růžek

Podepsal Ing. Jiří Růžek  
DN: cn=Ing. Jiří Růžek, c=CZ,  
o=Střední odborná škola a  
Střední odborné učiliště, Kladno,  
Dubská [IČ 16977246],  
ou=639606, email=ruzek@sou-  
dubaska.cz  
Důvod: Souhlasím s uvedenými  
částmi tohoto dokumentu  
Datum: 2019.10.22 11:00:03  
+02'00'

Ing. Petr Kostka  
jednatel společnosti

Ing. Jiří Růžek,  
ředitel