

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9 - 1087A18, č. objednatele 2018/0792/OIN uzavřené dne 24.10.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 24.6.2019 a Dodatku č.2 ze dne 30.8.2019, v souvislosti s provedením díla:

„Parkování Štěpnice“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
 Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
 E-mail: Jakub.Talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)


a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
 Se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560
 Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.,
 Číslo účtu: 109 110 7720/5500
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,

Tel.:
 E-mail:
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
 E-mail:
 Sídlo:

(dále jen zhotovitel)



Skály 870, 763 62 Tlumačov

Článek I.
Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24.10.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 9 – 1087A18, č. objednatele 2018/0792/OIN (dále jen „smlouva“) a dne 14.6.2019 Dodatek č.1 a dne 30.8.2019 Dodatek č.2, jejímž předmětem je provedení díla „**Parkování Štěpnice**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. 22. „Změna smlouvy“ přílohy č. 1 smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla, kterou nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Z důvodu nutnosti vypnutí vedení VN distribuční společností se posunuje termín dokončení pro stavební objekty SO 102 a SO 109.

1. Na základě tohoto dodatku č. 3 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek č. 3. „Lhůta a termíny“, odstavec 3.2 smlouvy, a to následovně:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací pro SO 102 a SO 109 se sjednává nejpozději do **31.12.2019**, maximálně však do 30 dnů od vypnutí distribučního vedení NN.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1491/88/RM/2018/veřejný, ze dne 20.09.2018.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

22 -10- 2019 V Uherském Hradišti dne	16 -10- 2019 V Tlumačově dne
Ing. Stanislav Blahůšek starosta města	Ing. Václav Šafář ředitel úseku úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
Za Objednatele: Město Uherské Hradiště	Za Zhotovitele: PORR a.s.