

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza</b>		
Objekt:	SO 101, SO 102, SO 202		
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")		
Objednatel 2:	Obec Loza, Loza 47, 331 52 Dolní Bělá (dále jen "Obec")		
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČO: 453 57 269 (dále jen zhotovitel)		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006 (dále jen TDS)		
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČO: 28035461 (dále jen AD)		
<b>Popis změny:</b>			
<b>SO 101 (SÚSPK):</b>			
ZMč. 1: Jedná se o změnu provedení povrchu autobusových zastávek vícepráce/méněpráce Dle požadavků investora byl proveden asfaltový povrch, místo navrhované dlažby			
<b>SO 101 Komunikace - úsek Manětín (SÚSPK)</b>			
ZMč.2: Jedná se o změnu neprovedených prací méněpráce Provedeno a fakturováno skutečné množství dle požadavků investora			
<b>SO 101 Komunikace úsek Dolní Bělá (SÚSPK)</b>			
Zmč.3: Navazuje na skutečný stav méněpráce Provedeno a fakturováno skutečné množství dle požadavků investora			
<b>SO 101 Komunikace úsek Kaznějov (SÚSPK)</b>			
Zmč.4: Navazuje na skutečný stav méněpráce Provedeno a fakturováno skutečné množství dle požadavků investora			
<b>SO 101 Komunikace úsek Bučí (SÚSPK)</b>			
Zmč.5: Jedná se o změnu neprovedených prací méněpráce Provedeno a fakturováno skutečné množství dle požadavků investora			
<b>SO 202 Oprava mostu ev.č. 205-004 Loza (SÚSPK)</b>			
Zmč.6: Jedná se o změnu méněpráce Provedeno a fakturováno skutečné množství dle požadavků investora			
<b>SO 102 (Obec Loza)</b>			
Zmč.7: Jedná se o změnu neprovedených prací méněpráce Provedeno a fakturováno skutečné množství dle požadavků investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ	
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápis z MKD, KD, DSPS,	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		45 980 172,59 Kč
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		45 980 172,59 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	35 698 586,24 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	35 698 586,24 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	<b>33 964 713,69 Kč</b>
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	10 281 586,35 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	10 281 586,35 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	<b>10 188 189,92 Kč</b>
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		44 152 903,61 Kč
	<b>Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH</b>		<b>53 425 013,37 Kč</b>

<b>Změny</b>	Měněpráce celkem bez DPH	-1 956 473,00 Kč	-1 827 268,98 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	129 204,02 Kč		
<b>Termín</b>	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
<b>Odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>podpis</b>		
<b>Přílohy</b>	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č. 1			