

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

### „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“

#### Smluvní strany



##### 1.1 Objednatel

	<b>Středočeský kraj</b>
sídlo:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO:	708 91 095
DIČ:	CZ70891095
zastoupený:	Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	4440009090/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel

Název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“**

1. Smluvní strany mění Článek 1 odstavec 2. bod B takto:

**B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)**

**B.1. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – koncept**

Koncept projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Výkresová část - charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily atd.)

Koncept DÚR bude předán 3x v tištěné formě a 3x na CD v elektronické formě (3x needitovatelná, 3x editovatelná podoba, výkresová část – .dwg a .pdf, textová část - .doc a .pdf, tabulková část - .xls a .pdf.)

**B.2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – čistopis**

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Výkresová část - charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily atd.)
- E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítě z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů

Součástí vypracování čistopisu DUR bude také vypracování položkového rozpočtu.

Dokladová část DÚR bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítě z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě. DÚR bude předána 5x v tištěné formě a 5x na CD v elektronické formě (3x needitovatelná, 3x editovatelná podoba, výkresová část – .dwg a .pdf, textová část - .doc a .pdf, tabulková část - .xls a .pdf.)

2. Smluvní strany mění Článek 4 Termín provedení díla bod 2:  
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

ČINNOSTI :	LHŮTA :
A.1 Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému	do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
A.2 Předprojektová příprava- zajištění vstupních podkladů, EIA	do 8 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků
A.3 Polohopisné a výškopisné zaměření	do 4 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků
B.1 Projekt DUR - Koncept	do 10 měsíců od podpisu SOD
C. 1 Uzavření smluv s vlastníky pozemků	do 4 měsíců od předání B.1 Projekt DUR - koncept
C. 2 IČ - DUR	do 10 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků
B.2 Projekt DUR – čistopis	do 10 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků

3. Smluvní strany mění  
Přílohu č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – kalkulace nabídkové ceny:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
<b>A. Přípravné práce (A.1 + A.2 + A.3)</b>	<b>866 000</b>	<b>181 860</b>	<b>1 047 860</b>
A.1 Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému	260 000	54 600	314 600
A.2 Předprojektová příprava- zajištění vstupních podkladů, EIA	310 000	65 100	375 100
A.3 Polohopisné a výškopisné zaměření	296 000	62 160	358 160
<b>B. Projekt DUR (B.1 + B.2)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>787 500</b>	<b>4 537 500</b>
B.1 Projekt DUR - Koncept	3 000 000	630 000	3 630 000
B.2 Projekt DUR – čistopis	750 000	157 500	907 500
<b>C. IČ k DUR vč. Rozhodnutí (C.1 + C.2)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>525 000</b>	<b>3 025 000</b>
C. 1 Uzavření smluv s vlastníky pozemků	1 500 000	315 000	1 815 000
C. 2 IČ - DUR	1 000 000	210 000	1 210 000
<b>CELKEM:</b>	<b>7 116 000</b>	<b>1 494 360</b>	<b>8 610 360</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.  
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
7. K podpisu tohoto dodatku smlouvy za Objednatele byl pověřen Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství usnesením Rady Středočeského kraje č.009-31/2019/RK ze dne 10.10.2019

8. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 026-28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018, č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019 a č.009-31/2019/RK ze dne 10.10.2019 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.
9. Změna smlouvy sjednaná tímto dodatkem nepředstavuje vznik podstatné změny závazku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., jelikož potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Praze dne 14.10.2019

**Za objednatele**



**Ing. Miloš Petera**  
náměstek hejtmanky pro oblast  
životního prostředí a zemědělství



V Praze dne 16.10.2019

**Za zhotovitele**



**Ing. Jan Cihlár**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

