

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/5139/19

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: Jiří Janoušek - RENOSTAV

Se sídlem: Šustova 897, 379 01 Třeboň

IČ: 13501828 DIČ: CZ490710073

Plátce DPH

zapsaný v OR:

Zastoupený: Jiří Janoušek

Bankovní spojení , XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Janoušek

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Janoušek, stav.technik, XXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/5139/19 ze dne 18.03.2019, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Oprava domu č.p. 29 v Rožmberské ulici“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 18.03.2019 dochází dále ke změně termínu dokončení díla z důvodu nepředvídaného přerušení stavební činnosti dodavatele stavby v průběhu realizace díla, zapříčiněné odstraňováním havárie splaškové kanalizace v bytovém domě č.p. 29/I.

Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 02.09.2019
- termíny dílčích měsíčních plnění díla:
- dokončení díla: **31.10.2019**

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V...Třeboni..., dne...21.10.2019..

V Třeboni , dne 14.10.2019

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Jiří Janoušek - RENOSTAV