

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 315/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 3019-036

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **ALKOM Security, a.s**  
sídlo: V Holešovičkách 1446/10, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], obchodní zástupce  
IČO: 26184672  
DIČ: CZ26184672  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6619  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 2. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klíčava – nový CCTV a EZS**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Ke smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany dne 10. 9. 2019 dodatek č. 1, jehož předmětem byl posun termínu k předání a převzetí dokončeného díla (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen „Původní smlouva o dílo“). Dne 24. 9. 2019 byl k Původní smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 2 (Původní smlouva o dílo ve znění dodatku č. 2 dále jen „Smlouva o dílo“), jehož předmětem byla změna závazku z Původní smlouvy o dílo provedená dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ. Administrativním nedopatřením však smluvní strany provedly změnu dle předchozí věty také podle ustanovení ZZVZ pro veřejné zakázky na stavební práce, přestože Veřejná zakázka byla veřejnou zakázkou na dodávky.

3. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a na základě skutečnosti dle předchozího odstavce tohoto článku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo. Tímto dodatkem č. 3 tak dochází ke změně závazku spočívající v nahrazení změny závazku ze Smlouvy o dílo provedené dodatkem č. 2 a tento dodatek slouží jako dohoda o změně obsahu závazku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo předáno ve lhůtě pro předání a převzetí dle Smlouvy o dílo, a to před nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 3, přičemž tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nemá na správnost a včasnost předání a převzetí vliv. Důvodem této skutečnosti je fakt, že se tímto dodatkem č. 3 neupravují při provádění díla poskytnuté dodávky, služby ani stavební práce, pouze se jím narovnává právně nevyhovující skutečnost.
5. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je:
  - a) sjednání změn závazku z Původní smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
  - b) sjednání změn závazku z Původní smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných dodávkách, službách anebo stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
  - c) sjednání změn závazku z Původní smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

## II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje Původní smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....1.330.446,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 4 (bez DPH): .....125.215,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 5 (bez DPH):.....25.200,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 294.751,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....1.186.110,00 Kč  
(slovy: jedenmilionstoosmdesátšesttisícstodeset korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (aktualizovaný soupis prací).

**III.**

Ostatní ustanovení Původní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Původní smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
JUDr. Václav Růžička  
předseda představenstva  
**ALKOM Security, a.s.**