

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160087**  
**na akci: Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán**

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219160012

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ŠINDLAR s.r.o.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel  
Markéta Šindlarová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160087 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

3.4. I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:  
**do 30. 10. 2016**

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu: **do 31. 1. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

**do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

**do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2021**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:  
**do 30. 10. 2016**

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu: **do 31. 1. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

**do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

**do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2021**

### **Zdůvodnění změny termínu**

Z důvodu nerealizace předmětné stavby v původně předpokládaném období realizace v letech 2018 – 2019 nebyl prováděn výkon AD, jenž je předmětem díla v rámci V. etapy. Vzhledem k plánovanému posunu realizace této akce až do období let 2020 - 2021 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla V. etapy – Výkon AD.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160087 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel