

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Smlouva o dílo:	D1 163/19 uzavřená dne 26.9.2019
Akce:	„Úprava okolí restaurace Ponava“
Objednatel:	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou IČ 62161521 DIČ CZ62161521 zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9 bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Jozef Kasala, tel.č. xxxxx, mail: xxxxx xxxxx tel.č. xxxxx, mail: xxxxx technický dozor objednatele: xxxxx tel.č. xxxxx, mail: xxxxx
Zhotovitel:	SK DLAŽBA, s.r.o. Královopolská 544/54, 616 00 Brno IČ 28268156 DIČ CZ28268156 zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 57507 bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Kala, tel.č. xxxxx, mail: xxxxx Jiří Kroupa, tel.č. xxxxx, mail: xxxxx
Popis požadavku změny:	vícepráce na základě požadavku objednatele a projektanta <u>vícepráce spočívají v:</u> práce související s prodloužením opěrné zídky o 2 m, čímž dojde ke zvětšení plochy terasy o 8 m ² (viz položkový rozpočet)
Dopad změn:	navýšení fin. prostředků potřebných na zvětšený rozsah prací nutných pro realizaci díla nutnost zpracování dodatku k SoD
Odhadovaná změna ceny:	vícepráce - zvýšení ceny o 18 305,90 Kč bez DPH celkový rozdíl oproti původní ceně + 18 305,90 Kč bez DPH
Vliv na časový harmonogram:	0
Změny přijaty:	zaměstnancem objednatele oprávněným jednat v technických věcech vykonávajím současně i funkci technického dozoru Marii Slavíkovou
Změny odsouhlaseny:	ředitelem objednatele Ing. Jozefem Kasalou

V Brně dne: 18.10.2019

xxxxx

Ing. Jozef Kasala

Jiří Kala

za objednatele

za zhotovitele

