

Dohoda ke
SMLouvĚ O DíLO č. 22/2019/OMM
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“

uzavřené 01.07. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby :

.....
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupen: Pavel Hložek, jednatel
Petr Nováček, jednatel
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. 22/2019/OMM (dále jen „*smlouva*“) a dne 15.8.2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace (dále jen „*dílo*“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“, vypracovanou p. Milanem Vicianem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III.

Předmět dohody

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 12.09.2019 v souladu s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo
2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.
3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo	3.434.743,30 Kč
Dohoda - méněpráce celkem	- 419.254,65 Kč
Dohoda - vícepráce celkem	194.458,50 Kč
Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH	-224 796,15 Kč

Cena díla celkem dle této dohody bez DPH	3.209.947,15 Kč
DPH 21%	674.088,90 Kč
Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	3.884.036,05 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi dne 8.10.2019 usnesením č. 683.

V Kopřivnici dne 14.10.2019

Ve Frenštátě dne 16.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
p. Pavel Hložek
jednatel společnosti