



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava traťového úseku V. Osek (mimo) - Kolín“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 009 / 2019

a

Vedoucí společník:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí

IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

Zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva
Pavel Holzknecht, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Společník společnosti:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Ing. Pavel Šťastný, člen představenstva
(společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně)

Společník společnosti:

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČ: 03012191, DIČ: CZ03012191

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupený: Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva

Ing. Jiří Klier, člen představenstva

(společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19208

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**CHT Ltm + CHT Pce + Hrochostroj – TÚ V. Osek (mimo) – Kolín**“, za něž jednájí na základě smlouvy o společnosti všichni uvedení společníci najednou, společnost Chládek & Tintěra, a.s., zastoupená Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva, Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členkou představenstva, Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva, Pavlem Holzknem, členem představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně); společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., zastoupená Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva, Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva, Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva, Ing. Pavlem Šťastným, členem představenstva (společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně); společnost HROCHOSTROJ a.s., zastoupená Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Klierem, členem představenstva (společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně). Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 2. 5. 2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 17. 06. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 odst. 2 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle Změnového listu č. 1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková cena díla bez DPH (dle SOD):	95 947 597,25	Kč
Cena dle Změnového listu č. 1:	95 816 369,69	Kč
Vícepráce (bez DPH):		
SO 01.1	404 129,44	Kč
Celková cena víceprací:	404 129,44	Kč
Méněpráce (bez DPH):		
SO 01.1	-187 110,00	Kč
SO 01.2	-85 050,00	Kč
SO 01.3	-263 197,00	Kč
Celková cena méněprací:	-535 357,00	Kč

Zdůvodnění

SO 01.1 – SO 01.1

- **Položka č. 17** – Z důvodu dodání delších kolejnicových pasů byl ponížěn počet svarů.

- **Položka č. 2, 51, 52** – Při odtavovacím svařování kolejnic je nutno demontovat podkladnice v oblasti svarů. Při demontáži ze starších betonových pražců byly zalomeny vrtule, tudíž nešla provést montáž podkladnic a z toho důvodu bylo nutno navýšit počet vyměněných betonových pražců.

SO 01.2 – SO 01.2

- **Položka č. 17** – Z důvodu dodání delších kolejnicových pasů byl ponížěn počet svarů.

SO 01.3 – SO 01.3

- **Položka č. 12, 20** – Po konzultaci s projektantem bylo provedeno zajištění PPK na sloupy trakčního vedení a proto byl ponížěn počet zajišťovacích konzolových značek.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **6** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **3** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Soupis položek s vyčíslením méněprací a víceprací

V Praze dne 23.10.2019

V Litoměřicích dne 15.10.2019

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

.....
Miroslava Bosmanová, v. r.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Vladimír Jehlička, DiS., v. r.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Martin Kvirenc, v. r.
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Martin Varecha, MBA, v. r.
předseda představenstva
HROCHOSTROJ a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: be262784-7009-4948-9288-b37d0d63fcf7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2019 13:50:00



71d4e66e-b76a-44bc-a105-2d376c485d90