

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dne 4. 6. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„ŽST Frýdek-Místek – oprava zastřešení ostrovního nástupiště“**  
č. smlouvy zhotovitele: **19012030117**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-2165/2019**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství  
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech  
technických:

Technický dozor:  
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
IČO: 258 69 523  
DIČ: CZ25869523  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka  
B 2419  
Zastoupen: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:

Korespondenční adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupení ve věcech  
technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

(*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- 2.3. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 2 194 006,96 Kč

Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce): - 97 000,00 Kč

---

**Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 2 097 006,96 Kč**

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Ostravě dne 23. 10. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Hynek SCHILBERGER**  
místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 456226

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 92cc84f8-460d-4322-88d1-d9691a0a80fa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.10.2019 14:01:02



a9ad26f2-4902-4a70-a605-7474391570b2