

Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt: **Rekonstrukce wellness**

Č.smlouvy:

Název ZL:

19 SMTU0100000008

Číslo ZL: **1**

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Tímto změnovým listem jsou řešeny VCP/MP při rekonstrukci wellness:

VCP - Repase a montáž vyvíječů B13 - v doplnění odkalovačů a osvětlení v parních kabinách

MP - dodávky volného interiéru, jiný typ světlovodů, dodávky hodin

VCP - změny v rozsahu obkladů a dlažeb, změna materiálu na mozaiku

MP - SDK předstěny z Aquapanel u bazénku

MP - bidetové spršky v parních kabinách

MP a VCP - ZTI - menší rozsah rozvodů a armatur, dodatečné izolace a předělovky

MP a VCP - Elektroinstalace - stmívatelné okruhy, přívodní kabel, změna na rozvaděčích

VCP - změna v provedení schodiště k bazénu + revizní otvor

VCP - dodatečná izolace stěn parní kabiny 156

Příloha 1	Položka 38	Kompletní konstrukce	252 580,00 Kč
Příloha 2	Položka 766-2	Interiér typizovaný	-47 170,00 Kč
Příloha 3	Položka 64	Výplně otvorů	-1 950,00 Kč
Příloha 4	Položka 3	Svislé a kompletní konstrukce	-15 907,62 Kč
Příloha 5	Položka 720	Zdravotechnická instalace	-84 713,00 Kč
Příloha 6	Položka 766-3	Interiér ostatní, doplňkový	-1 960,00 Kč
Příloha 7	Položka M21	Elektromontáže- silnoproud	27 075,90 Kč
Příloha 8	Položka 4	Vodorovné konstrukce	19 931,50 Kč
Příloha 9	Položka 711	Izolace proti vodě	7 395,40 Kč
Příloha 10	Položka 713	Izolace tepelné	39 099,40 Kč
Příloha 11	Položka 771	Podlahy z dlaždic a obklady	16 434,80 Kč
Příloha 12	Položka 781	Obklady keramické	16 212,00 Kč

Celkem VCP a MP

227 028,38 Kč

Cenový dopad změny - Celkem (je-li nějaký):

227 028,38 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

DRŽIK s.r.o.

Adresa
IČO:

Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice
28657454

jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: 30.9.2019

Jan Chreno

jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: 30.9.2019

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa
IČO:

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
25385691

TDS:

jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: 30.9.2019