

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 389/2019

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení :
Ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **TM Stav, spol. s r.o.**
se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
zastoupena:  jednatel
Zastoupení:
Ve věcech smluvních:  prokuristka
Ve věcech technických:  stavbyvedoucí
IČ: 48399477
DIČ: CZ48399477

bankovní spojení:

číslo účtu:



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka č. 10457

dále jen „zhotovitel“

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A V ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	20.900.000,- Kč

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 Smlouvu o dílo na realizaci stavby **ZŠ Ohrada – rekonstrukce školní kuchyně**.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy a Článku IV. Cena díla.
3. Článek II. Předmět díla se doplňuje o odst. 6, který zní:

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se rozšiřuje o následující práce, dodávky a služby (dále jen vícepráce), uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Jedná se o větší rozsah opravy omítek zdiva a stropů oproti původnímu soupisu prací, provedení celoplošné opravy omítek stropů ve varně a v přípravnách, sanaci trhlin v cihelném zdivu a v betonových podlahách, výměnu části stávající vnitřní kanalizace, doplnění rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace, výměnu hlavního uzávěru plynu, tepelnou izolaci potrubí vzduchotechniky, doplnění pákových ovládačů na okna, výměnu poklopu revizní šachty.

Současně se předmět díla poníží o méněpráce spočívající ve změně úpravy podlahy v jídelně, které jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. V Čl. IV. se v odstavci č. 1 doplňuje tabulka Rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	19.667.725,-	4.130.222,-	23.797.947,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	701.895,-	147.398,-	849.293,-
Cena za méněpráce dle přílohy č. 2	-71.902,-	-15.099,-	-87.001,-
Cena díla celkem	20.297.718,-	4.262.521,-	24.560.239,-

5. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 31.10.2019.

-

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 23. zasedání, konaném dne 9.10.2019, pod číslem usnesení 22/23/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce akce: „**ZŠ Ohrada – rekonstrukce školní kuchyně**“.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Příloha č.2 – Položkový rozpočet stavby - méněpráce

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:

 Digitálně podepsal
Datum: 2019.10.22
16:36:47 +02'00'

.....
Město Vsetín



starosta města

.....
TM Stav, spol. s r.o.



prokuristka