

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-077 ze dne 31. 7. 2017
 (ev.č. SMVS 107V414003011)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] technický dozor objednatel (dále jen "TDO");

koordinátor BOZP: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: [redacted], předsedou představenstva

[redacted] členem představenstva

[redacted] členem představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted] z

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem firmy

Datová schránka: sxee35j

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 8. článku 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-077 ze dne 31. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2019 (nabytí účinnosti 26. 4. 2019) na zhotovení díla – stavby „**Kříželec, budova pro personál a systém střežení stanoviště - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu potřeby dořešení změn souvisejících s nepodepsáním smlouvy na pořízení nového typu radiolokátoru a nutnosti zabezpečení provozu stávajících radiolokátorů ve vazbě na nově budovaný provozní objekt.

3. Předmět dodatku

1. Dopisem čj. MO 276469/2019-6440 (Sp. zn. 868/2016-6440/68/OŘS/1) ze dne 27. 9. 2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami a s tím související podmínkou vydání změny řídicí dokumentace objednatelem **dnem 27. 9. 2019 pozastaveno plnění díla**, a to do doby uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. Tímto dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4. 3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
 „4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště-pracoviště): **nejpozději do 20. 12. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 23. 10. 2019

Za objednatele:

.....


**zástupce ředitele - ředitel odboru
 řízení staveb AHNM**

V Pardubicích dne 17. 10. 2019

Za zho

.....


**předseda představenstva
 MARHOLD a.s.**

MARHOLD (20)
 IČO: 15050050
 DIČ: CZ15050050
 Tel.: 466 009 911