

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0374/ORM ze dne 24. 5. 2019**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
který uzavřely tyto smluvní strany

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Kyjov  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov  
**Zastoupeno:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
**IČ:** 00285030  
**DIČ:** CZ00285030  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** Komerční banka  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
*(dále jen **Objednatel**)*

**a**

**Zhotovitel:** STŘECHY JAZ s.r.o.  
**Sídlo:** Sídliště Zahradní 1246/9, 697 01 Kyjov  
**Organizační složka:** s.r.o.  
**zastoupený:** [REDAKCE]  
**IČ:** 04384652  
**DIČ:** CZ04384652  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** KB Kyjov  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
**č. smlouvy:** [REDAKCE]  
*(dále jen **Zhotovitel**)*

### **II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN**

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 2019/0374/ORM ze dne 24. 5. 2019, a to následovně:

**Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje takto:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Přípočty jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**Čl. III. Termíny plnění** se nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy od 20. června do 11. října 2019.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a

Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí dokončeného díla

Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatel.

#### Čl. IV. Cena díla se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 540 000 Kč</b>
---------------------	---------------------

Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy:

<b>Cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 455,37Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 542 455,37Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>323 915,63Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>1 866 371 Kč</b>

2. Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/0374/ORM ze dne 24. 5. 2019 zůstávají beze změny.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za

obchodní tajemství.

6. **Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.**
7. **O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 25. zasedání ze dne 7. 10. 2019.**

V Kyjově dne \_\_\_\_\_

V Kyjově dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]

## Položkový rozpočet

Zakázka: **ZUŠ Kyjov  
Kyjov**

Zhotovitel: **STŘECHY JAZ s.r.o.**  
 Sídliště Zahradní 1246/9  
 69701 Kyjov

IČO: **04384652**  
 DIČ: **CZ04384652**

Objednat...

IČO:  
 DIČ:

Vypracoval: ██████████

### Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	2 455,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 455,33 CZK
Základní DPH	21 %	516,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,33 CZK

**Cena celkem: 2 971,00 CZK**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

V \_\_\_\_\_

dne 16.10.2019 \_\_\_\_\_

Popis:

Stavba: Rozpočet:	ZUS Kyjov Kyjov	List č. 2
----------------------	--------------------	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	PSV	34 305,33	0,57715
765	Krytiny tvrdé	PSV	-31 850,00	0,20020
<b>Celkem:</b>			<b>2 455,33</b>	<b>0,77735</b>

Stavba:	ZUŠ Kyjov	List č.3
Rozpočet:	Kyjov	
Část:		

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>					<b>34 305,33</b>
1	vyrovnání Vyrovnání nerovnosti krokvi, včetně dodávky řeziva, fošny 6/20	m	85,00000	274,00	23 290,00
2	úprava úprava ostění střešních oken	ks	12,00000	748,24	8 978,88
3	998 76-2202.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	313,30000	6,50	2 036,45
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>					<b>-31 850,00</b>
4	765 31-1572.R00 Hák protišněhový C-380	kus	910,00000	-35,00	-31 850,00