

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 940-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení GROMA PLAN s.r.o. a Ing. Helena Krausová)
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 7. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k. ú. Žumberk u Nových Hradů**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II. Předmět dodatku

1. Dle zápisů z kontrolních dnů (14. 1. 2019 a 7. 10. 2019) byla z obvodu pozemkových úprav vyjmuta parcela KN 817/4 (v KN je k ní evidován duplicitní zápis vlastnictví), a naopak byla do obvodu KoPÚ zařazena část k.ú. Kamenná u Trhových Svinů – na základě toho byly zhotovitelem upřesněny MJ - ha v obvodu pozemkových úprav. V obvodu KoPÚ je skutečně řešeno 294 ha.
2. Vzhledem k délce kontroly geometrických plánů na obvodu KoPÚ na Katastrálním pracovišti České Budějovice bylo dohodnuto, že termín odevzdání části díla 3.1.6. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ ve výkazu činností bude posunut na 31. 10. 2019. Tímto dochází i k posunutí termínů odevzdání navazujících částí díla ve výkazu činností pro KoPÚ Žumberk u Nových Hradů.

Tímto se celková cena díla snižuje o 2 840 Kč bez DPH.
Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 23.10.2019
Za objednatele

Dne 22.10.2019
Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
převodu majetku státu

Dne 23.10.2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Dne 21.10.2019

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Žumberk u Nových Hradů

Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	292	1 000	292 000	31. 10. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
3.1.3.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	1 500	181 500	31. 10. 2018
	Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce	100 bm	6	1 500	9 000	29.03.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	500	147 500	31. 10. 2018
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků a jeho zápis do KN	ha	0	1 000	0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	294	500	147 000	31. 10. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					818 000	31. 10. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	294	940	276 360	2. 3. 2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	294	100	29 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	294	800	235 200	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	9 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					583 960	2. 11. 2020
3.3.	Mapové dílo	ha	294	500	147 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					147 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	818 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	583 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 588 960 Kč
DPH 21% v Kč	333 682 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 922 642 Kč

Dne 23.10.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku
státu

Dne 23.10.2019

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Dne 22.10.2019

Za zhotovitele:

.....
Pavel Vostracký

jednatel