

Dodatek č. 1 k objednávce

„ I/37 Mikulovice – Chrudim, I/2 Staré Čivice – Valy, obnova výsadeb zeleně, VD-ZDS

č. objednávky: **11PU-003466**, evidenční číslo: **237/19**

ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi:

Objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené: na základě pověření

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

, ředitelem Správy Pardubice

a Poskytovatelem:

Zahradní architektura Pardubice s.r.o.

se sídlem Barchov 30, 530 02 Pardubice

IČ: 26007088

DIČ: CZ26007088

Zastoupené:

jednatelem společnosti

Tímto dodatkem č.1 se mění následující článek původní objednávky:

Lhůta pro dodání či termín dodání

Mění se termín pro dokončení díla z termínu **31.10.2019** na **20.12.2019**

Zdůvodnění změn:

Na žádost objednatele (upozornění správce lesa) je potřebné projednat rozsah kácení s majiteli navazujících lesních pozemků.

V rámci řešeného území zasahuje lesní porost do silniční vegetace a při následném ošetření a kácení silniční vegetace je nutná spolupráce s majiteli lesa (kácení stromů z lesních pozemků).

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 23. 10. 2019

V Pardubicích dne 21. 10. 2019

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti