

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

„X 052 – most pěší úroveň metra, Praha 13, č. akce 999011“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/070

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 1178A/17

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstvaPři podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou
anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

2. Zhotovitel:**1. PORR a.s.**

sídlem

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Provádějící složka:

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

certifikace ISO:

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO: 14001:2005

OHSAS 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

Ing. Dušan Čížek, člen představenstva

(vedoucí společník společnosti)

2. PORR Bau GmbH

sídlem

Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika

zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN 34160 k
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny,
zrušení smlouvy):

Ing. Christian Motz, jednatel
Ing. Josef Pein, jednatel
Dkfm. Wolfgang Reining, jednatel
Dipl.-Ing. Reiner Renghausen, jednatel
Ing. Alfred Sebl-Litzlbauer, jednatel
Josef Stekovics, jednatel
Thomas Stiegler, jednatel
Ing. Mag. Uwe Gattermayr, prokurista
(*dále dle zápisu u Obchodního soudu*)

(společník společnosti)

kteřé jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, ve společnost „**Společnost X 052 most**“ se společníkem a správcem této
společnosti **PORR a.s.** (společník č. 1), zastupující společnost **PORR Bau GmbH** (společník č. 2)
na základě plné moci (na základě společenské smlouvy ze dne 8.8.2017).

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu 1091107720/5500

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hirsch, prokurista a vedoucí odštěpného závodu - Čechy

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
- technických (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla,
odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy
Ing. Miroslav Moudrý, obchodní manažer odštěpného závodu – Čechy
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Karafiát, inženýr autorizovaný v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, tel.: 602 404 380
Michal Černohub, technik autorizovaný v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, zástupce stavbyvedoucího,
tel.: 602 425 611

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
č. A/3/17/4220/070 ze dne 7. 12. 2017 „**X 052 – most pěší úroveň metra, Praha 13, č. akce
999011**“ (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena
díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnový soupis prací tvoří přílohu č. 1 - č. 7 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části ceny za dílo se mění takto:

Původní cena bez DPH:	48.592.450,95 Kč
DPH 21 %:	10.204.414,70 Kč
Původní cena vč. DPH:	58.796.865,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-1.562.260,11 Kč
DPH 21%:	- 328.074,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-1.890.334,73 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	5.531.308,53 Kč
DPH 21%:	1.161.574,79 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	6.692.883,32 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	52.561.499,37 Kč
DPH 21/%	11.037.914,87 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	63.599.414,24 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstává beze změn.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy na následující straně.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - původní rozpočet SOD ze dne 8.4.2017

Příloha č.2: Položkový rozpočet - SO 101 Obnova plochy pod mostem - méněpráce

Příloha č.3: Položkový rozpočet - SO 201 X 052 Most pěší úroveň metra - méněpráce

Příloha č.4: Položkový rozpočet - SO 001 Demolice mostu X 052 – vícepráce

Příloha č.5: Položkový rozpočet - SO 101 Obnova plochy pod mostem – vícepráce

Příloha č.6: Položkový rozpočet - SO 201 X 052 Most pěší úroveň metra – vícepráce

Příloha č.7: Položkový rozpočet - změnový rozpočet

Příloha č.8: Vyjádření AD k vícepracím

V Praze dne 21. 10. 2019

za Objednatele:



Mgr. Jozef Sinčák



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne




Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

a zplnomocnění zástupci za společnosti
PORR a.s. a PORR Bau GmbH sdružené ve
společnost s názvem „Společnost X 052
most“

PORR a.s.

Dubčický



Josef Husar

člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 990011

Stavba: X 052 Most pěší úroveň metra

