


PRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103



## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo

Spořilovský plácek PHS, Praha 4, č. akce 999407

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2300/36

číslo smlouvy zhotovitele: S16-053-0025

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

##### 2. Zhotovitel

##### SWIETELSKY stavební s.r.o.

##### SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 73882

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súlovský

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, Ing. Jan Dvořák

a

##### ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 14403

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb  
č. ú.: 78-2124090297/0100  
zastoupena: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve **Společnost SWIETELSKY a ALGON**  
se správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED (společníkem 1) zastupujícím společnost ALGON, a.s. (společník 2), na základě plné moci ze dne 9.7.2015.

zastoupení: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu  
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súlovský
- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, Ing. Jan Dvořák

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Spořilovský plácek PHS, Praha 4, č. akce 999407**“ ze dne 23. 7. 2015 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

### **Oprava chodníků**

Při provádění stavebních prací byla zjištěna špatná konstrukce chodníků. Chodníky vykazují značné trhliny a propady. Z tohoto důvodu je nutná rekonstrukce chodníků a dalších zpevněných ploch. Jedná se o vybourání stávajících chodníků, uložení vybouraného materiálu na skládku, osazení kamenných krajníků a následně provedení celé konstrukce chodníků s povrchem z litého asfaltu.

### **Ochranný nátěr**

Z důvodu ochrany proti zemní vlhkosti je nutné natřít ochranným nátěrem železobetonový trám pod protihlukovou stěnou.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

## **III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	36.739.430,71 Kč
DPH 21%:	7.715.280,45 Kč

Původní cena vč. DPH:	44.454.711,16 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	40.071.230,71 Kč
DPH 21%:	8.414.958,45 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH:	48.486.189,16 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	41.289.109,31 Kč
DPH 21%:	8.670.712,95 Kč
Cena dle dodatku č. 4 vč. DPH:	49.959.822,26 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH:	734 065,79 Kč
DPH 21%:	154 153,82 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 vč. DPH:	888 219,61 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 5 bez DPH:</b>	<b>42 023 175,10 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>8 824 866,77 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 5 vč. DPH:</b>	<b>50 848 041,87 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 5 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 10. 2019  
Objednatel



Mgr. Jozef Sinčák

.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Filip Hájek


.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

V Praze dne  
Zhotovitel



.....  
**Ing. Rastislav Súlovský**  
zastupující společnosti SWIETELSKY  
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní  
stavby STŘED, a ALGON, a.s. sdružené  
ve Společnost SWIETELSKY a  
ALGON

 SWIETELSKY<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Sokolovská 192/73, 130 00 Praha 5  
IČO: 480 30 599, DIČ: CZ48030599

# NÁVRH VÍCEPRACÍ - PHS SPOŘILOVSKÝ PLÁCEK

## CHODNÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							734 065,79

