

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74
název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka
uzavřené dne: 30.1.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r.o.

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

statutární orgán: ██████████, email: ██████████

zastoupený: ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **613 244,- Kč bez DPH.**

II.

Na základě domluvy smluvních stran dochází k posunu dílčích termínů projektové dokumentace na **Rybník Sádka** a to následovně:

- d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude dokončeno a předáno **nejpozději do 30.10.2019.**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude dokončeno **nejpozději do 30.11.2019.**

Zároveň dochází k prodloužení termínů projektové dokumentace na **Rybník Podkova** a to následovně:

- d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude dokončeno a předáno **nejpozději do 30.10.2019.**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude dokončeno **nejpozději do 30.11.2019.**


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 8 -10- 2019



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

V Ostrově dne 3.10.2019



BPO spol. s r.o.

