

Rekapitulace ZL č.1

Praha Dejvice ON - oprava dílčí (střecha)

Název oddílu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124 566,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 566,95 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	299 273,46 Kč	52 020,00 Kč	-133 000,00 Kč	218 293,46 Kč
9 01 - Ostatní konstrukce a práce - lešení nad střechou	0,00 Kč	262 826,76 Kč	0,00 Kč	262 826,76 Kč
997 - Přesun sutě	83 353,95 Kč	78 482,41 Kč	0,00 Kč	161 836,36 Kč
998 - Přesun hmot	22 380,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 380,20 Kč
712 - Povlakové krytiny	21 382,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 382,14 Kč
713 - Izolace tepelné	277 625,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	277 625,14 Kč
741 - Elektroinstalace - silnoproud	188 954,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	188 954,50 Kč
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 294,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 294,36 Kč
762 - Konstrukce tesařské	806 154,91 Kč	0,00 Kč	-441 732,82 Kč	364 422,09 Kč
762 01 - Pochozí lávky v podkroví (nad tepelnou izolací)	0,00 Kč	33 416,28 Kč	0,00 Kč	33 416,28 Kč
762 02 - Ozáření mikrovláknou technologií	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
764 01 - Odvětrání kuchyně	0,00 Kč	47 835,50 Kč	0,00 Kč	47 835,50 Kč
764 - Konstrukce klempířské	2 039 064,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 039 064,69 Kč
765 - Krytina skládaná	212 138,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	212 138,54 Kč
767 - Konstrukce zámečnické	249 479,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	249 479,66 Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry	151 005,70 Kč	38 281,20 Kč	0,00 Kč	189 286,90 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	110 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	190 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Cena celkem	4 906 674,20 Kč	562 862,15 Kč	-574 732,82 Kč	4 894 803,53 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ff4653f-7a4b-41ee-8e52-274d00991c38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:48:01



42de12d7-6d8b-42ed-9009-bc40f3597de1