

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

### I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

**Objednatel: Gymnázium Luďka Píka, Opavská 21**

Sídlo: Opavská 21, 312 00 Plzeň

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 49778102

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(2)

**Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.**

Registrován v OR u: **KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900**

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

b) technických: xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s oddílem XVI. (odstavce 16.1 a 16.2) Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) ze dne 25. 4. 2019 Dodatek č. 1 této SOD .

---

## II. PŘEDMĚT DODATKU

(1)

2.1. Tímto dodatkem se mění předmět díla, doplňuje se o vícepráce a méněpráce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Z provozních důvodů školy (výuka ve škole) nebylo možné před zahájením projektu provést sondy a kamerové zkoušky kanalizačního potrubí. Po zahájení projektu „Havárie voda a kanalizace, Gymnázium Ludka Pika, Plzeň“ se provedly potřebné sondy a kamerové zkoušky a zjistilo se, že není nutné napojit nové kanalizační svody do stávající litinové ležaté kanalizace, která je napojena na veřejný řad. Kamerové zkoušky ukázaly vhodnost stávajících napojení. Provedené sondy také ukázaly, že v objektu jsou již provedené průduchy pro vedení rozvodů. Další drobné změny, které vyplynuly z průběhu prací, jsou zaznamenány ve stavebním deníku.

Zhotovitel provedl na Změnovém listu číslo 1 přesný soupis těchto prací včetně jejich ocenění a odůvodnění nezbytnosti provedení či naopak neprovedení těchto prací. Součástí Změnového listu č. 1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Změnový list č. 1 byl odsouhlasen objednavatelem, TDI, projektantem a zhotovitelem, je přiložen k „SOD“ jako její nedílná součást. Po podpisu tohoto Dodatku č. 1 k „SOD“ má zhotovitel právo na realizaci a úhradu těchto víceprací a méněprací.

## III. CENA DÍLA

3.1. Požadované vícepráce a méněpráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí přiloženého Změnového listu č. 1

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD ze dne 25. 4. 2019	2 942 702,06 Kč	617 967,43 Kč	3 560 669,49 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1 111 053,89 Kč	-233 321,32 Kč	-1 344 375,21 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	214 929,77 Kč	45 135,25 Kč	260 065,02 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>2 046 577,94 Kč</b>	<b>429 781,36 Kč</b>	<b>2 476 359,30 Kč</b>

---

#### **IV. SEZNAM PŘÍLOH**

4.1. Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem víceprací a méněprací.

#### **V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo a Dodatek č. 1 nemění.

5.2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, dodatek smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni, dne 16. 8. 2019

V Letkově, dne 16. 8. 2019

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel  
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

za objednatele:

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel  
SILBA – Elstav s.r.o.

za zhotovitele: