



## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

### na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

číslo smlouvy objednatele: E618-S-101/2018/Svj uzavřené dne 6. 2. 2018 dle ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění dodatku č. 1, dodatku č.2 a dodatku č.3

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových  
přístupů v žst. Roudnice n.L.“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-101/2018/Svj**

ISPROFOND: 542 351 0003

a

**Společníci Společnosti „SEU + SP\_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice\_P“ založené Smlouvou  
o společnosti ze dne 20. 11. 2017**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

prokura: Ing. Miroslav Váňa, výrobní ředitel

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,  
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 20. 11. 2017

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SEU 17-091.640**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S101/2018/Svj; č. zhot.: SEU 17-091.640, uzavřené dne 6. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) je doplnění nového termínu plnění dílčí etapy 3a., jejímž obsahem je aktualizace Záměru projektu stavby.

Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení předpokládaných stavebních nákladů ve fázi Dokumentace pro stavební povolení oproti schválenému Záměru projektu (dále jen jako „ZP“) o částku přesahující 10%, je nutno, dle směrnice V-2/2012 ve znění č. 4, odst. 6.9.1., předložit na příslušný odbor Ministerstva dopravy aktualizaci ZP.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na doplnění nového termínu plnění dílčí etapy 3a., jejímž obsahem je předání dokumentace aktualizace ZP. Současně s ohledem na rozsah a účel stavby, což je především zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnost, bude provedeno ekonomické hodnocení metodou MKA.

Dále vzhledem k projednání majetkoprávních vztahů při řešení pozemkové části, a komplikovanému řešení systému „narovnání“ dosud nevypořádaných pozemků, opětovnému řešení ploch pro zařízení staveniště umístěných na pozemcích ve vlastnictví ČD a.s., které má pronajaté společnost FILMEX CZ s.r.o., se smluvní strany dohodly s prodloužením termínu plnění 2. dílčí etapy o 1 měsíc, aby tato problematika byla v předloženém dílčím řešení již řešena.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kde dochází k vložení dílčího termínu plnění 3a., jejímž obsahem je předání aktualizace ZP.

Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s vložением nového termínu plnění dílčí etapy 3a. a s prodloužením termínu plnění 2. dílčí etapy uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogramu plnění nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné nároky, ani zvýšení Ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

**1. Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.13 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:*

- Příloha č. 1: Specifikace Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP\_P\_11\_17*
- Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) *Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)*  
b) *Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP\_P\_05\_17*  
c) *Zvláštní technické podmínky ZTP\_P ze dne 19. 9. 2017**
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla –  
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4**
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění  
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4**
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění*
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů*
- Příloha č. 9: Související dokumenty*
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“*

**2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



### 3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne: 11 -10- 2019

V Praze dne: 09 -10- 2019

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
statutární ředitel  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
za SUDOP PRAHA a.s.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**1a. Základní služby na zpracování Projektu dle dodatku č. 2**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP dle Dodatku č. 2 - Návrh úprav konstrukce budovy ve sklepním prostoru a zajištění koleje v prostoru 1. nástupiště	■	■	■	■
1a	Stavebně technický průzkum	■	■	■	■
1b	Variantní návrh řešení – studie možností	■	■	■	■
1c	Dopracování projektu v rozsahu zadání (včetně 3D modelu)	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby (dodatek č.2) :</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



**1b. Základní služby na zpracování Projektu dle dodatku č. 3**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Prověření možnosti prodloužení podchodu směrem k cyklostezce „Labská stezka“	■	■		
1a	Geodetické zaměření opěrné zdi a prostoru pod zdi – vazba na cyklostezku	■	■	■	■
1b	Diagnostika opěrné zdi a IGP	■	■	■	■
1c	Variantsní návrh řešení – studie možností	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby (dodatek č. 3) :</b>					■

**2. Dodatečné služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
18	Zpracování BIM stavby	■	■	■	■
19	Překlad dokumentu PAS 1192-2:2013 (viz příloha č.3 c – ZTP)	■	■	■	■
20	Vyhodnocení a manažerské shrnutí z tvorby pilotního projektu z hlediska modelování a správy informací (viz příloha č.3 c – ZTP)	■	■	■	■
21	Rešerše zahraničních dokumentů upravujících BIM aplikace (viz příloha č.3 c – ZTP)	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 13 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>10 772 400,- Kč</b>	<b>2 262 204,- Kč</b>	<b>13 034 604,- Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování Projektu</b>		
■	■	■
<b>Cena za zpracování Projektu v rozsahu Dodatku č.2</b>		
■	■	■
<b>Cena za zpracování Projektu v rozsahu Dodatku č.3</b>		
■	■	■
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>		
■	■	■

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3a. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3. Dílčí etapa</b>	■	-----
<b>4. Dílčí etapa</b>	■	-----
<b>5. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>6. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>7. Výkon autorského dozoru</b>	■	■
<b>Celkem:</b>	<b>10 772 400,00 Kč</b>	<b>13 034 604,00 Kč</b>



**Příloha č. 5  
Harmonogram plnění**

<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (účinnost Smlouvy od 15. 2. 2018)</b>		
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>Do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 5. 2019</b>	Návrh technického řešení Projektu, včetně úpravy dle Dodatku č. 2 k připomínkovému řízení Prověření možnosti prodloužení podchodu směrem k cyklostezce (technicko-ekonomická studie).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 21 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 11. 2019</b>	Dílčí předání Projektu se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30. 11. 2019</b>	Předání aktualizace ZP	Protokol o provedení části Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 22 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 12. 2019</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu ( <i>bez fakturace</i> )
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 1 měsíce</b> po dokončení 3. Dílčí etapy, tj. <b>do 15. 01. 2020</b>	Předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol k dané dílčí etapě ( <i>bez fakturace</i> )
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Do 25 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 03. 2020</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol (pro část díla)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců</b> <u>po dokončení 3. Dílčí etapy, tj.</u> <b>do 15. 03. 2020</b>	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, překlad dokumentu PAS 1192-2:2013, vyhodnocení a manažerské shrnutí z tvorby pilotního projektu z hlediska modelování a správy informací, rešerše zahraničních dokumentů upravujících BIM aplikace	Protokol o provedení Díla
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>13 měsíců</b> (předpoklad 8/2020 – 9/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad</b> <b>do 30. 09. 2021</b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 456969

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8626e425-388f-4555-a702-3ec69b4b32f0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2019 09:46:02



a7c3925d-ca1f-4503-97f2-878a480203fa