

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **E618-S-5/2018/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 32732149001 / 5323530002

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13

IČ: 70890366 DIČ: CZ70890366

zastoupený: Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

K podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmana pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK

č. 1305/17 ze dne 20. 11. 2017

číslo smlouvy: **00342018**

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

a

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezručice“

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl,

člen představenstva SMP CZ, a.s.

A. SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9654

bank. spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.

Korespondenční adresa: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

B. SPOLEČNÍK 2:

MCE Slaný s.r.o.

se sídlem: Netovická 538, 274 01 Slaný

IČO: 43774407, DIČ: CZ43774407

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 6073

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Igorem Chorovským, Ing. Jaroslavem Řeháčkem

Korespondenční adresa: Netovická 538, 274 01 Slaný

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 130/17 037/230

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je **úprava smluvní ceny** Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 05.

U ZL č. 05 objednatele č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). ZL č. 05 objednatele č. 2 řeší doplnění zábradlí na koncích lávky v místě napojení na cyklostezku a mostní list. Jedná se o vícepráce v celkové výši 115 956,36 Kč na **SO 102 – Lávka**, což představuje navýšení o 0,10% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. zhot.: 130/17 037/230 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 05 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05 objednatele č. 2 (SO 102) [REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí [REDAKCE], což je [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila [REDAKCE] Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 113 369 159,01 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 113 485 115,37 Kč bez DPH.

2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č.4
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1 E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. zhot.: 130/17 037/230, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21-10-2019

V Praze dne

Objednatel 1:

Zhotovitel:

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezručice“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Martin Doksanský

předseda představenstva SMP CZ, a.s.

V Plzni dne 18-09-2019

Objednatel 2:

.....
Ing. Pavel Cížek

náměstek hejtmana pro oblast dopravy

.....
Ing. Jan Freudl

člen představenstva SMP CZ, a.s.

Č.j. : PK - 244 / 10194 / 19

Počet listů : 4

Počet výtisků : 9

Číslo výtisku : 1

Za správnost :

Radní

Vedoucí odboru

Právník ..

Kompetence na základě :

.....

Datum : 17.09.2019

WC

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
2	Rekonstrukce mostu	██████████	██████████	██████████
3	Lávka	██████████	██████████	██████████
4	Železniční svršek	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM	113 485 115,37	23 831 874,23	137 316 989,60

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456913

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2be7c9ac-bb64-4118-b413-24e942a83e81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:39:01



19a27cb7-7c6d-4a9a-b65b-324ef1a0dc21