

DODATEK č. 07195-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0438 -01

k Realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Oprava kanalizace ul. Olbrachtova (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. STASPO, spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČO: 41035704

DIČ: CZ41035704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

zastoupen: Svatopluk Madry, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 07195-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0438 ze dne 20.3.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.6. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1 z důvodu neuskutečnění dopravní výluky trolejbusů v průběhu realizace stavebních prací, kterou předpokládal projekt, s ohledem na změnu dopravní situace v lokalitě. Dílo, oprava kanalizace bylo realizováno a předáno v požadovaném rozsahu, závěrečná zpráva byla schválena.

V návaznosti na změnu článku II. Smlouvy v bodě 2.1 dochází ke změně výše bankovní záruky k zajištění plnění ze Smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla v bodě 2.7 .

II.

Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy:

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **2 821 945,48 Kč** (slovy: dva miliony osm set dvacet jedna tisíc devět set čtyřicet pět korun českých, čtyřicet osm haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nové znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **2 671 945,48 Kč** (slovy: dva miliony šest set sedmdesát jedna tisíc devět set čtyřicet pět korun českých, čtyřicet osm haléřů).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Změna v článku II. bod 2.7 Smlouvy:

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **134.000,-Kč** (slovy: jedno sto třicet čtyři tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde ke snížení výše bankovní záruky, **se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli**“

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.10.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 23.10.2019
Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Svatopluk Madry
jednatel