

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

mezi stranami

Objednatel:

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Štěpnická 1139

686 06 Uherské Hradiště

IČ:00092096, DIČ: CZ00092096

Zastoupen: Mgr. Bronislavem Vajdíkem, ředitelem organizace
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

MONTIM Kutra s.r.o.

Mysločovice 110

763 01 Mysločovice

IČ: 29271622, DIČ: CZ29271622

Zastoupen: Ing. Radim Kutra

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět díla

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 10. 2019 pod č. objednatele SML/0114/2019 na akci: „ **Oprava střechy garáží DS Uherské Hradiště (ředitelství)**“.

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí smlouvy a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (vícepráce). Tyto níže uvedené změny byly vyvolány v průběhu realizace stavby, zahrnující výměnu střešní krytiny na objektu garáží.

- při demontáži bylo zjištěno, že na čelní straně střechy není osazen větrací pás, jak předpokládalo, proto bude osazen nový větrací pás
- při demontáži okapů byl zjištěn jejich havarijní, zkorodovaný stav vnitřní části okapů a nebylo možné je dle původního záměru osadit zpět po výměně střešní krytiny. Z tohoto důvodu bude dodán nový střešní žlab.

Dotatkem č. 1 ke smlouvě se mění:

2. Cena díla

Původní znění článku 2. Smlouvy – Cena díla:

Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí **64 839 Kč bez DPH** (slovy: šedesátčtyřtisícosmsetřicetdevět korun českých), **vč. 15 % DPH 74 565 Kč**.

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: výměna žlabů	5 654 Kč bez DPH, vč. DPH 6 502 Kč
montáž kovové větrací mřížky	2 772 Kč bez DPH, vč. DPH 3 188 Kč
celkem	8 426 Kč bez DPH, vč. DPH 9 690 Kč

Článek 2 Smlouvy po změnách zní:

Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí **73 265 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesátřítisícdvěstšedesát pět korun českých), **vč. 15 % DPH 84 255 Kč**.

3. Závěrečná ustanovení

Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, včetně jejich příloh v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplnují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: 24. 10. 2019

Za zhotovitele: 24. 10. 2019

V Uh. Hradišti dne:

V Mysločovicích dne:

.....
Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel organizace

.....
Ing. Radim Kutra