

# **Dodatek č. 4** **ke smlouvě o dílo č. 18CDSD174**

na stavbu „**Sběrný dvůr odpadů**“

*uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:*

**Zhotovitel: AQUATEST a.s.**

Sídlo: Geologická 988/4 Praha 5 Hlubočepy 152 00  
zastoupený Danielem Kraftem, předsedou představenstva  
IČ: 447 94 843  
DIČ: CZ 44794843

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) Technických Mgr. Miloslav Sedláček, tel.: +420 731 124 670, e-mail  
sedlacek@aquatest.cz

b) smluvních: Jan Demský, tel.: +420 737 822 632, e-mail: demsky@aquatest.cz

Bankovní spojení: FIO banka, 2301534267/2010

**Objednatel: město Hořovice**

Sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
zastoupené Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou města  
IČ: 00233242

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a  
dopravního, e-mail: snajdr@mesto-horovice.cz

b) smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, perina@mesto-horovice.cz

Bankovní spojení: ČS a.s., Hořovice, č. ú.: 27-363886349/0800

takto:

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dodávku stavby „**Sběrný dvůr odpadů**“.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provádění dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Popis změn včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení a neoddělitelnosti od původní veřejné zakázky je uveden v příloze 1 tohoto dodatku.

 1



**Č I I.**  
**Předmět díla, specifikace**

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

Cena bez DPH – smlouva + dodatek 1 + dodatek č. 3	5 965 014, 97,- Kč
Cena bez DPH – dodatečné práce	344 497,60 Kč
Cena díla po přičtení ceny dodatečných prací bez DPH	6 309 512,57 Kč
DPH 21 %	1 324 997,64 Kč
Cena díla po přičtení ceny dodatečných prací včetně DPH	7 634 510,21 Kč

**Č I I I.**  
**Termíny plnění**

3. Dokončení stavebních víceprací dle tohoto dodatku: nejpozději do 15. 10. 2019.
4. Předání a převzetí stavby: nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení, tzn. do 18. 10. 2019.
5. Smluvní strany ujednávají, že na provedené vícepráce bude vystavena jedna konečná faktura obsahující předmětné vícepráce Dodatku č.4 Smlouvy, kterou Zhotovitel vystaví po řádném ukončení a převzetí díla. Přílohou faktury bude oboustranně potvrzený soupis provedených víceprací a zjišťovací protokol. Splatnost této faktury bude 31. 1. 2020. Smluvní strany dále ujednávají, že v důsledku délky doby splatnosti zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok ve výši 2 % ročně z celkové výše faktury tj. 344.497,60 Kč bez DPH, počínaje dnem 15. 11. 2019 až do zaplacení.

**Č I I I I.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán v pěti vyhotoveních o stejné právní závaznosti, z nichž dva obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.



3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné lhůtě 30 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
5. Plnění předmětu tohoto Dodatku č. 4 před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 4.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Hořovice dne 02. 10. 2019 usnesením č. 17. Město Hořovice potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

V Hořovicích, dne

.....  
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

za objednatele

V Praze, dne

.....  
Daniel Kraft,  
předseda představenstva

za zhotovitele

## Odůvodnění dodatečných prací

v rámci veřejné zakázky

### „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu dodatečných prací v rámci veřejné zakázky na akci „Sběrný dvůr odpadů“, která byla vypsána obcí Hořovice, zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 ZZVZ je MAZEPPA s.r.o. se sídlem Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň.

Dodavatelem je společnost AQUATEST, a.s. na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 24.4.2018

Předmětem plnění této dodatečné části veřejné zakázky jsou práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, které nebyly ve smlouvě sjednány.

#### Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Během realizace byl zjištěn v průběhu výkopových a stavebních prací neočekávaně velký výskyt směsi odpadů namísto předpokládané zeminy. V podstatě na většině pozemku, kdy byly prováděny stavební a zemní práce se vyskytovala „černá skládka“. Tyto odpady byly separovány na místě a postupně vyváženy při současném jejich zatřídění do příslušných kategorií odpadů, odstranění těchto odpadů částečně bylo realizováno v rámci již uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

A dále i v průběhu realizace a dokončení stavebních prací byly těženy odpady, separovány na místě a odváženy k odstranění.

Celková tonáž a vyčíslení financí je uvedeno níže. Navýšení vlivem víceprací činí 344.497,60 Kč bez DPH.

odpad	kód odpadu	množství		jednotková cena	cena
		676	m3	112,8	76 252,8
zemina	170504	1149,2	tuny	220	252 824
		8	m3	112,8	902,4
beton	170101	16	tuny	460	7360
		8	m3	112,8	902,4
cihla	170102	13,6	tuny	460	6 256
					344 497,6

Zhotovitel: AQUATEST a.s.

Mgr. Miloslav Sedláček

Objednatel: Obec Hořovice

Ing. Milan Šnajdr

MĚSTSKÝ ÚŘAD Hořovice  
odbor technický  
a dopravní