

Dodatek č. 2
k objednávce č. 34-00016/16
„016/16 PD na instalaci automatického postřiku solankou“
uzavřené dne 28. 01. 2016

I. Smluvní strany

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná: [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]
telefon [REDAKCE]
fax [REDAKCE]

(dále také jen „Objednatel“)

a

Dodavatel : TECHNISERV, spol. s r. o.
se sídlem : Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná : [REDAKCE], jednatel společnosti
IČ : 442 64 020
DIČ : CZ44264020
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5239

(dále také jen „Dodavatel“)

2. Znění Dodatku

2.1 V dosavadním jednání s orgány státní správy - Státní pozemkový úřad (SPÚ), na jehož pozemku bude umístěn technologický kontejner včetně zřízené příjezdové komunikace, došlo k dalším průtahům, znemožňujícím dodržet již prodlouženou lhůtu dokončení zakázky. Vzhledem k tomu, že se předpokládá ukončení těchto jednání s SPÚ až v roce 2017, upravuje se termín plnění po vzájemné dohodě obou smluvních stran:

čl. II DOBA PLNĚNÍ předmětné objednávky
do 30. 06. 2017

Ostatní ustanovení objednávky č. 34-00016/16 ze dne 28. 01. 2016, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Karlových Varech dne:

v Praze dne:

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r. o.

za Objednatele

za Dodavatele