

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9.11.2018 na poskytování služby, tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Matematický model proudění podzemních vod v km 55,500-58,600**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno :
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

se sídlem: Žerotínovo nám.9, 60177 Brno
IČ : 00216224
DIČ : CZ00216224
zápis v obchodním rejstříku : Nezapsaná v obchodním rejstříku
právní forma : Vysoká škola
bankovní spojení :
zastoupena :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
email :
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2018 Smlouvu o poskytování služeb tj. „**D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice - Řehlovice – Matematický model proudění podzemních vod v km 55,500-58,600**, zveřejněné v registru smluv dne 12.11.2018 (dále jen Smlouva“).
- (B) V průběhu provádění služeb nastaly skutečnosti, jež mají vliv na dobu plnění dle této Smlouvy, zejména z důvodu kolísání hladin podzemních vod dodatečná potřeba nivelace odměrných bodů na objektech v okolí podzemní šterkové stěny vybudované v rámci realizace sanačních a stabilizačních opatření v geologicky velmi složitém prostoru objektu SO A210 Dálniční estakáda Prackovice.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění a čl.XII Komunikace mezi smluvními stranami, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.3, se mění a nyní zní následovně:

Popis dané části Služeb	Množství	Lhůta pro provedení dané části Služeb
zpracování a prezentace hydrologického modelu		do 3 měsíců od zahájení plnění
zpracování a prezentace konceptu stacionárních simulací		do 6 měsíců od zahájení plnění
zpracování a prezentace konceptu transienčních simulací		do 9 měsíců od zahájení plnění
zpracování a prezentace finálního konceptu matematického modelu proudění podzemních vod	3x paré lx CD	do 29.2.2020
Předání a prezentace čistopisu se zpracovanými připomínkami	6x paré lx CD	do 31.3.2020

- 1.2. V odstavci 3.2 článku III. se slova „12 měsíců“ nahrazují datem „31.3.2020“

- 1.3. Dále se smluvní strany dohodly :

V odstavci 5.9 Článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

se mění kontaktní osoba Objednatele z Ing. Petra Brenkuse na Bc. Jiřího Tolara, DiS., e-mail:

V odstavci 12.4 Článku **XII KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI** se mění osoba oprávněné osoby za Ředitelství silnic a dálnic ČR z Ing. Petra Brenkuse na Bc. Jiřího Tolara, DiS.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 01-10-2019

V dne: 01-10-2019

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta