

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

„Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“

reg. č. sml. (zhotovitel): H249/14/06022

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00087/14/00

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu Těžba
a úprava uranu, na základě generálního pověření k jednání za státní
podnik DIAMO Stráž pod Ralskem ze dne 6. 12. 2018

**Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo
v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):**

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: sdružení „DIAMO – CHÚ“
Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]



2000126953

Vedoucí účastník sdružení:

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
IČO: 48292516 **DIČ:** CZ48292516, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Účastník sdružení:

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
U průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392
IČO: 25671464 **DIČ:** CZ25671464, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Zastoupený: J [redacted] jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.

[redacted] jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.

[redacted]
STAVEBNÍ a.s., na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k předání díla apod.):

[redacted]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu postsanačního monitoringu z důvodu nerealizování likvidace 10 ks vrtů zhotovitelem na základě požadavku objednatele a související změna ceny plnění, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena plnění uvedená v článku IV odst. 1 písm. b) smlouvy (Cena díla a platební podmínky) se snižuje o částku 74 000 Kč bez DPH a článek IV odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **471 532 392,25 Kč**, z toho:

a) **469 684 523,25 Kč** - cena plnění uvedeného v čl. II odst. 1 smlouvy;

b) **1 847 869 Kč** - postsanační monitoring;

Slovy celkem: *čtyři sta sedmdesát jedna milionů pět set třicet dva tisíc tři sta devadesát dva korun českých dvacet pět haléřů.*

Sazba daně a daň bude uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Veškerá plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považují za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 4 vč. změnového rozpočtu

Za **DIAMO, státní podnik:**


Ve Stráži pod Ralskem dne ... 24. 10. 2019

Za sdružení „**DIAMO – CHÚ**“:


V Liberci dne 14. 10. 2019



vedoucí odštěpného závodu Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem, na základě generálního pověření k jednání za státní podnik DIAMO Stráž pod Ralskem ze dne 6. 12. 2018




jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Luboš Váňa
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

14. 10. 2019

V Praze dne



výkonný ředitel společnosti
GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

Příloha č. 1: Změnový list č. 4 vč. změnového rozpočtu

Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu:	4
Datum zadání:	24.09.2019
Číslo projektu:	CZ.1.02/4.2.00/12.13450
Název projektu:	Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Název objednatele	DIAMO, státní podnik
Název zhotovitele:	Sdružení „DIAMO – CHÚ“ (SYNER, s.r.o., GEOSAN GROUP a.s.)
Iniciátor změny:	DIAMO, státní podnik

1. Předmět změny

Předmětem změny jsou méněpráce, které vyplývají z požadavků objednatele. Popis a odůvodnění změny je detailně popsáno v kap. 2.

Schválením změnového listu dojde ke snížení celkové ceny. U snížení počtu jednotek stávajících položek byly zachovány jednotkové ceny schváleného rozpočtu.

Termín ukončení postsanačního monitoringu zůstává nezměněn a bude i v případě schválení návrhu Změnového listu č. 4 dodržen.

Přehled objektů, které jsou předmětem změny:

- B. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – B.4.2 Geologické práce

2. Důvod změny

Méněpráce

Dotčený objekt: B. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

B.4.2 – Geologické práce

Při jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně postupu při likvidaci monitorovacích vrtů a ukončení postsanačního monitoringu byl ze strany objednatele vznesen požadavek na ponechání monitorovacích vrtů, monitorovací vrty tedy nebudou likvidovány. Monitorovací vrty budou ponechány pro další monitoring lokality zadavatelem.

Pro ocenění méněpráce bude použita jednotková cena ze smluvního rozpočtu z části – Rozpočet sanačních geologických prací.

Finanční vyčíslení je obsahem přílohy č. 2 v části Méněpráce – B. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN), B.4.2 – Geologické práce

3. Způsob jakým bude změna provedena

Provedení změny nevyžaduje zvláštní postupy. Způsob provedení jednotlivých změn je uveden v předchozí kapitole č. 2.

4. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nemá dopad na časový postup prací a zároveň nemá vliv na smluvní termín dokončení díla.

5. Finanční harmonogram

Změna má dopad do ceny díla dle SoD.

Cena méněprací je: **74 000,- Kč bez DPH**


Celková cena díla se snižuje na: **1 847 869,- Kč bez DPH.**

6. Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

7. Podpisy

Zhotovitel

24.09.2019	I [REDACTED]	
datum	jméno	[REDACTED]

Objednatel

24.09.2019	I [REDACTED]	
datum	jméno	razítko a podpis

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - Chemická úpravna ROZPOČET SANAČNÍCH GEOLOGICKÝCH PRACÍ

zadavatel:

DIAMO, s.p. - odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Máchova 201

471 27 Stráž pod Ralskem

Rozpočet sanačních geologických prací pro areál chemické úpravy

dokumentaci a řízení likvidačních prací, hygienický a radiační monitoring osob jsou obsahem rozpočtu stavební části projektu

Výkon	MJ	Kč/MJ	množ. dle dodatku č. 7	Cena bez DPH dle dodatku č. 7	množ. dle dodatku č. 8	Cena bez DPH dle dodatku č. 8
Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál chemické úpravy (3 roky)						
Výkon	MJ	Kč/MJ	množ.	Cena bez DPH	množ.	Cena bez DPH
6.1. monitoring sanovaných ploch (2 kola)				394 930 Kč		394 930 Kč
6.1.1 měření dávkového příkonu na plochách s ukončenou sanací - 1. rok	ks	541	365	197 465 Kč	365	197 465 Kč
6.1.2 měření dávkového příkonu na plochách s ukončenou sanací - 3. rok	ks	541	365	197 465 Kč	365	197 465 Kč
6.2. monitoring podzemních a povrchových vod (čtvrtletně)				691 539 Kč		691 539 Kč
6.2.1 monitoring podzemních vod (12 objektů, četnost 1x3 měsíce, 12 kol)				442 823 Kč		442 823 Kč
6.2.1.1 odběr vzorku podzemní vody dynamickým způsobem	ks	1 243	124	154 132 Kč	124	154 132 Kč
6.2.1.2 analýza U_{nat} , ^{226}Ra ve vodě	ks	806	124	99 944 Kč	124	99 944 Kč
6.2.1.3 analýza $C_{10}-C_{40}$ ve vodě	ks	2 432	34	82 688 Kč	34	82 688 Kč
6.2.1.4 analýza TK** ve vodě	ks	1 008	16	16 128 Kč	16	16 128 Kč
6.2.1.5 analýzy PCB ve vodě	ks	967	93	89 931 Kč	93	89 931 Kč
6.2.2. monitoring povrchových vod (4 profily, četnost 1x3 měsíce, 12 kol)				248 716 Kč		248 716 Kč
6.2.2.1 odběr vzorku povrchové vody	ks	2 150	48	103 200 Kč	48	103 200 Kč
6.2.2.2 analýza U_{nat} , ^{226}Ra ve vodě	ks	2 432	48	116 736 Kč	48	116 736 Kč
6.2.2.3 analýza $C_{10}-C_{40}$ ve vodě	ks	605	12	7 260 Kč	12	7 260 Kč
6.2.2.4 analýza TK** ve vodě	ks	1 008	6	6 048 Kč	6	6 048 Kč
6.2.2.4 analýzy PCB ve vodě	ks	967	16	15 472 Kč	16	15 472 Kč
6.3. sled, řízení, dokumentace a vyhodnocení prací				761 400 Kč		761 400 Kč
6.3.1. sled a řízení prací, vyhodnocování dat - čtvrtletně	čtvtl.	16 200	12	194 400 Kč	12	194 400 Kč
6.3.2. zpracování čtvrtletních zpráv	ks	40 600	9	365 400 Kč	9	365 400 Kč
6.3.3. zpracování ročních zpráv	ks	60 500	2	121 000 Kč	2	121 000 Kč
6.3.4. zpracování závěrečné zprávy	ks	80 600	1	80 600 Kč	1	80 600 Kč
6.4. likvidace vrtů	ks	7 400	10	74 000	0	0
Celkem postsanační monitoring v areálu Chemická úpravna				1 921 869 Kč		1 847 869 Kč