
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Přeložka kabelů podél koryta Rokytky, S - 142388"
(dále jen "Smlouva o dílo")

uzavřené dne 08. 10. 2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitel organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. ENGIE Services a.s.

se sídlem: Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 261 21 603 DIČ: CZ26121603
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
zn.B 6192 (dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IV. odst. 4. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti doplnění a projednání některých neaktuálních stanovisek. Veškeré tyto okolnosti jsou sepsány zhotovitelem v dopise ze dne 3.10.2019 . a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku, nově upravený harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

II.

V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2 Smlouvy o dílo se mění Termín dokončení díla následujícím způsobem: nejpozději do 19. 12. 2019.

III.

-
1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
 2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 17.10.2019

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

xxx
předseda představenstva
ENGIE Services a.s.

.....
Za zhotovitele:

xxx
člen představenstva
ENGIE Services a.s.

Příloha č.1: dopis od firmy ENGIE Services a.s.

č.2: upravený harmonogram prací