

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019 (dále jen smlouva) s firmou **MATEX HK s.r.o.** na akci „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská – stavební práce s dodávkou výtahu“ je:

1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňují nové odstavce 1.12. a 1.13. ve znění:

- 1.12 Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).
- 1.13 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo. Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

2. Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:

- 3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	7 956 042,45 Kč
21 % DPH	1 670 768,91 Kč
Cena vč. DPH	9 626 811,36 Kč
(slovy:	

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat, méněpráce které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo a záměnu technologií prováděných prací.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019.

Hradec Králové dne:


MATEX HK
s.r.o. ⑦
500 Kč
IČO:
KRAJ:
MÍSTO:
68807

Zhotovitel
MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek, jednatel společnosti

Nová Paka dne: 15/10/19

Základní škola Nová Paka,
Husitská 1695, okres Jičín
příspěvková organizace
se sídlem: Husitská 1695, ①
509 01 Nová Paka
706

Objednatel
Základní škola Nová Paka, Husitská
1695, okres Jičín
Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy




ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **ZL1** **Objednávka****Název stavby:** **ZŠ Nová Paka, Husitská****Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:****Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové****IČ 25968807, DIČ CZ25968807****Název změny:** **Bourací práce, ZTI - ZŠ Nová Paka****Důvod změny, kdo ji vyvolal:****Konstrukční změny****Popis změny :**

Demontáž opláštění stěn ocelových kcl z CETRIS panelů. Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonovým postupným rozebíráním příčka WC 2x. Bourání základů ze ŽB-rampa, nájezd pro imobilní. Klopzet keramicky závěsný na nosné stěny pro tělesné postižené, sedátko WC. Chránička el. kabelu z trupu KG ve výkopu.

Cena díla**Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)****21%****Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)****21%****Cena změny****komentář****Odpčet (bez DPH)****- 38 410,98 Kč****Připčet (bez DPH)****135 209,67 Kč****Celková cena změny (bez DPH)****96 798,69 Kč****Celková cena díla (bez DPH)****21%****Smluvní termín dokončení díla:****Konečný termín realizace díla je provedením této změny:****Za stavební dozor investora****Schvaluji:****dne:****Za zhotovitele:****Schvaluji:****Za autorský dozor a GP****Schvaluji:****dne:****Za objednatele:****Schvaluji:**

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji:**dne:****Soupis obchodních příloh změnového listu:****Soupis technických příloh změnového listu:****Rozpočet s výkazem výměr**



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL1 - Vícepráce-bourací práce, ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Luboš Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 798,69

DPH základní
snížená

Základ daně

96 798,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 327,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

117 126,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
IČ: 00271888 DIČ: CZ00271888

MATEX HK
s.r.o.
500 89 Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu
 Objekt: ZL1 - Vícepráce-bourací práce, ZTI

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Luboš Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípočty položek							135 209,67
D	HSV	Práce a dodávky HSV					124 225,47
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					73 922,65
7	K	966072113	Demontáž opláštění stěn ocelových kcl z CETRIS panelů	m2	15,400	346,00	5 328,40
8	K	966072123	Demontáž opláštění stěn ocelových kcl z tvarovaných ocelových plechů budov	m2	42,700	272,50	11 635,75
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,300	85,94	799,24
4	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním Dílny, příčka 2x	m2	39,200	242,00	9 486,40
5	K	981511114a	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním-příčka WC 2x	m2	16,830	242,00	4 072,86
14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB-rampa, nájezd pro imobilní	m3	8,520	5 000,00	42 600,00
D	997	Přesun sutě					50 302,82
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	29,000	1 306,72	37 894,88
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,000	221,21	6 415,09
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,000	9,61	2 508,21
17	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	29,000	120,16	3 484,64
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 859,20
D	3	Kompletní konstrukce					403,20
27	K	388995213	Chránička el. kabelů z trub KG ve výkopu	m	2,400	168,00	403,20
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					7 456,00
21	K	725112022a	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro tělesně postižené, sedátko	soubor	1,000	7 456,00	7 456,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 125,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					3 125,00
23	K	043194000	Ostatní zkoušky-bakteriologický rozbor vody	kpl	1,000	3 125,00	3 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu
 Objekt: ZL1.- Méněpráce

Místo: 0 Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: 0 Luboš Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočty položek rozpočtu ke SOD

38 410,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Pavilon U12

81	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,833	88,34	1 487,01
	VV		0,85*2,1 "WC dívky"		1,785		
	VV		(2,73+1,9)*3,25 "WC učitelé"		15,048		
	VV		Mezisoučet		16,833		
90	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	3,030	1 326,52	4 019,36
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,030	227,82	690,28
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,210	9,90	210,00
	VV		8,828*9 Přepočtené koeficientem množství		79,452		
93	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,030	120,16	364,07

Dílky

6	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,200	85,78	3 362,58
	VV		(6,125+6,125)*3,2		39,200		
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,060	1 306,72	9 225,44
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,060	221,21	1 561,74
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,500	9,61	610,24
	VV		3,9*9 Přepočtené koeficientem množství		35,100		
13	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	7,060	872,70	6 161,26

Výtah

1	K	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,520	620,97	5 291,00
2	K	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	8,520	41,24	351,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,520	85,28	726,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,520	251,65	2 146,00
7	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	8,520	16,53	141,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	15,336	134,57	2 064,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **ZL2** **Objednávka****Název stavby:** **ZŠ Nová Paka, Husitská****Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:****Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové****IČ 25968807, DIČ CZ25968807****Název změny:****Podlaha, stěrka - 1. PP Dílna, 1. NP Chodba, učebna.****Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Technologická změna

Popis změny :

1. NP - Odmaštění dlažby před penetrací, stěrka 1 mm navíc. Vlakno do stěrky na dlažbu pro zpevnění podkladu. 1. PP - Stěrka navíc 5 mm. Odstranění lepidla ručně broušením.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)

21%

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)

Připočet (bez DPH)

84 592,76 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

84 592,76 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

dne:

Za zhotovitele

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL2 - Vícepráce - Podlaha, stěrka - 1. PP Dílna, 1. NP Chodba, učebna.

KSO:

Místo: ZŠ Nová Paka - Husitská

Zadavatel:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Luboš Konvalína

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		84 592,76		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	84 592,76		21,00%	17 764,48
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		102 357,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
IČ: 00271888 DIČ: CZ00271888
-2-

MATEX HK
s.r.o.
181
509 24 Mladec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ:5968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL2 - Vícepráce - Podlahy, stěrka - 1. PP Dílna, 1. NP Chodba, učebna.

Místo:

ZŠ Nová Paka - Husitská

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Luboš Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 592,76

D Podlahy 1. NP Učebna, chodba

59 042,76

D 6 Podlahy

59 042,76

1	K	R1	Odmaštění dlažby před penetrací, stěrka 1 mm navíc	m2	289,000	107,50	31 067,50
2	M	245R2	Vlákno do stěrky na dlažbu pro zpevnění podkladu	ks	99,000	267,30	26 462,70
3	M	590R3	Lišta PVC 100 mm	m	134,450	11,25	1 512,56

D Podlahy 1 PP Dílna

25 550,00

D 776 Podlahy

25 550,00

5	K	R2	Stěrka navíc 5 mm	m2	73,000	225,00	16 425,00
4	K	776991821	Odstranění lepidla ručně broušením	m2	73,000	125,00	9 125,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		ZL4	Objednávka
Název stavby:		ZŠ Nová Paka, Husitská	
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:		MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807	
Název změny:		ZŠ Nová Paka, Husitská - madla	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Chybějící madla ve výkazu výměr			
Popis změny :			
Doplnění madel na WC pro imobilní			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		21%	
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)		21%	
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)			
Připočet (bez DPH)		4 651,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		4 651,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)		21%	
Smluvní termín dokončení díla:			
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	Kladská 181 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.		Schvaluji: dne:	
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
Rozpočet s výkazem výměr			

4
14
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL4 - Vícepráce-madlo nerez oboustranné D + M

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ Nová Paka, Husitská

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Luboš Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			4 651,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 651,00	21,00%	976,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 627,71
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
IČ: 00271888 DIČ: CZ00271888
-2-

MATEX HK
509 24 Nová Paka
IČ: 259 181 DIČ: CZ00271888

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL4 - Vícepráce-madlo nerez oboustranné D + M

Místo:

Zadavatel:

ZŠ Nová Paka, Husitská

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Datum:

Projektant:

0

Zpracovatel:

Luboš Korymna



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 651,00
D PSV Práce a dodávky PSV							700,00
D 767 Konstrukce zámečnické							700,00
19	K	767649	Montáž madla oboustranného	kus	2,000	350,00	700,00
D M Práce a dodávky M							3 951,00
17	M	55147	Madlo invalidní, rovné, oboustranné, nerez - 700 mm	kus	2,000	1 863,00	3 726,00
18	M	55281	Montážní prvek - stavební vložka 30/40	kus	1,000	225,00	225,00