

## DODATEK č. 2, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 89/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**VAKU STAV s.r.o.**

Sídlo: nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZ24273554

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 2051105901/8040

Spisová značka: C 24059 vedená u KS v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 89/2019 dle článku 11 smlouvy o dílo.

**2.**  
**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravu terénu kolem objektu a o obnovu sušáků na prádlo.

**3.**  
**DOBA PLNĚNÍ**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **25.10.2019**

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou výše uvedené práce nad rámec původního předmětu plnění.

**4.**  
**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1	2 141 427,47 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>44 980,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	2 186 407,47 Kč bez DPH
DPH 15%	327 961,12 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1 a 2</b>	<b>2 514 368,59 Kč s DPH</b>

**5.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 15.10.2019

V Táboře dne 15.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michaela Petrová  
místostarostka  
Město Tábor

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti  
VAKU STAV s.r.o.