

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **VAKU STAV s.r.o., nám. F.Kržíka 2840, 390 01 Tábor**

Název akce : Zateplení obvodového pláště čp. 2064, ul. Husinecká, Tábor

Číslo SOD : č. 89/2019

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : xxx

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 44.980,- bez DPH

Vliv na harmonogram prací : posun o 10 kalendářních dní

Technický popis : + Rozšíření rozsahu úprava terénu koem objektu, redukce sušáků na prádlo

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	